

5.º Pedido Pagamento

Ponto de Situação

RECUPERAR
PORTUGAL



1

5.º Pedido Pagamento



Resumo



42 Marcos & Metas

Reformas

13

Investimentos

29



Valor de Desembolso

Bruto


3 191 M€

Líquido

2 887 M€*

*De acordo com os cálculos da COM

Reformas



2 Reformas

Resumo



Reformas

Para o 5.º PP estão previstas **13 reformas**. As entidades responsáveis pelo cumprimento dos Marcos e Metas associados às mesmas são as áreas governativas.

O Ponto de situação dos M&M respeitantes às Reformas é:



3 completos



6 em recolha de evidências



4 em estado crítico

2 Reformas

#	Measure	Descrição	Estado	Observações
1.2	C01-r01	Disponibilização de acesso ao instrumento de estratificação do risco para apoiar a gestão clínica nas unidades funcionais dos agrupamentos de centros de saúde	Recolha de evidências	
5.26	C05-r13	Desenvolvimento do mercado de capitais – entrada em vigor de legislação	Crítico	Entrada em vigor da lei com vista ao Desenvolvimento do mercado de capitais.
12.7	C12-r39	Entrada em vigor da definição harmonizada de critérios para a ecomodulação	Recolha de evidências	Aguarda-se publicação em DR da portaria dos critérios de ecomodulação.
12.8	C12-r39	Sistema de incentivos à recuperação (sistema de depósito e reembolso) para garrafas não reutilizáveis de plástico, metais ferrosos e alumínio	Crítico	Após publicação e promulgação do diploma UNILEX, a APA tem um prazo de 3 meses para concluir o procedimento de atribuição de licença. O Marco só poderá ser concluído com a atribuição dessa licença.
15.14	C15-r30	Contratos assinados para serviços públicos de transporte de passageiros nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais	Recolha de evidências	Recolha de evidências e validação em curso com a COM.
17.23	C17-r40	Entrada em vigor do ato jurídico que cria a Unidade TéCover Noteica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) permanente	Recolha de evidências	Encontra-se em fase de validação informal por parte da CE, que apresentou questões, a serem clarificadas, sobre o diploma aprovado (U-TAX).

2 Reformas

#	Measure	Descrição	Estado	Observações
19.23	C19-r35	Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à reorganização da administração pública	Crítico	Reforma será implementada por novo governo. Falta entrada em vigor do pacote legislativo que reorganiza/revê o modelo de funcionamento do Estado e da AP.
21.7	C21-r43	Entrada em vigor de legislação que cria o Observatório Nacional da Pobreza Energética (ONPE)	Completo	
21.9	C21-r44	Assinatura do protocolo de cooperação	Recolha de evidências	Exercício de validação informal em curso. CE solicitou informações sobre a governação e estrutura de financiamento dos Espaços Cidadão Energia
21.16	C21-r46	Entrada em vigor de um ato administrativo ou jurídico sobre hidrogénio renovável	Completo	
21.18	C21-r47	Lançamento do primeiro leilão para a compra centralizada de biometano sustentável	Crítico	Aguarda-se lançamento do leilão.
21.20	C21-r48	Criação da Umer 2030	Recolha de evidências	
21.21	C21-r48	Entrada em vigor do Regulamento relativo ao licenciamento municipal de projetos de energia renovável e de armazenamento	Completo	

Investimentos



3 Investimentos

Resumo



Investimentos

Para o 5.º PP estão previstas **29 investimentos**. As entidades responsáveis pela execução e pelo cumprimento dos Marcos e Metas associados aos mesmos são os beneficiários diretos e intermediários.

O Ponto de situação dos M&M respeitantes aos Investimentos é:



10 completos



18 em recolha de evidências



1 em estado crítico

3 Investimentos

#	Measure	Descrição	Estado	Progresso
1.40	C01-i04	Assinatura do contrato de gestão para a construção do Hospital de Lisboa Oriental	Completo	
1.41	C01-i10	Aprovação do relatório que identifica as necessidades do Serviço Nacional de Saúde em matéria de equipamento médico pesado	Completo	
2.2	C02-i01	Programa de apoio ao acesso à habitação – As habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) são disponibilizadas a famílias	Recolha de evidências	
2.6	C02-i02	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – Alojamentos com obras de construção iniciadas ou adjudicadas para alojamentos de emergência e de transição (a construir ou adjudicar de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético) que se encontram em construção	Recolha de evidências	
2.16	C02-i04-RAA	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	Recolha de evidências	
4.9	C04-i01	modernização teCover Noteológica do ANIM – Arquivo Nacional da Imagem em Movimento;	Completo	
4.7	C04-i02	Assinatura de contratos para a requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais	Completo	
5.43	C05-i06	Entrega, por um instrumento de capitalização, de um total de 650 000 000 EUR a empresas portuguesas não financeiras em capital próprio e quase-capital próprio, em conformidade com a política de investimento do instrumento	Completo	
5.46	C05-i10	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços em áreas estratégicas relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas.	Completo	
6.3	C06-i01	Postos de formação beneficiados	Recolha de evidências	
7.14	C07-i05-RAA	Contrato assinado para 8 projetos rodoviários	Completo	
8.5	C08-i02	Formação sobre o BUPi	Recolha de evidências	

3 Investimentos

#	Measure	Descrição	Estado	Progresso
8.12	C08-i04	Instalação de dois radares de dupla polarização	Recolha de evidências	
9.10	C09-i04	Subordinada a uma Avaliação de Impacto Ambiental positiva e plenamente conforme aos critérios legais, adoção de uma conceção atualizada da barragem, da geração hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da AIA	Crítica	Aguarda-se apresentação da conclusão do processo sobre verificação da conformidade Ambiental do projeto de execução.
10.5	C10-i03	Assinatura do contrato relativo à «Plataforma Naval de Natureza Multifuncional» e ao Centro de Operações	Recolha de evidências	
10.6	C10-i03	Finalização da Academia do Arsenal do Alfeite	Recolha de evidências	
10.8	C10-i04-RAA	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro téCover Noteico MARTEC	Recolha de evidências	
10.17	C10-i07.01	Lançamento de um convite à apresentação de propostas com vista à descarbonização de navios	Recolha de evidências	
11.2	C11-i01	Assinatura de contratos que atribuem apoio financeiro	Completo	
15.1	C15-i01	Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro de Lisboa	Recolha de evidências	
15.4	C15-i02	Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro do Porto	Recolha de evidências	
15.13	C15-i05	Aquisição de novos autocarros de zero emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público	Recolha de evidências	
16.14	C16-i03	Criação de serviços para o envio de faturas digitais e certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade	Recolha de evidências	
16.16	C16-i04	Seleção de projetos de Indústria 4.0	Recolha de evidências	

3 Investimentos

#	Measure	Descrição	Estado	Progresso
17.21	C17-i02	Concluir a implementação do preenchimento prévio para transações específicas sujeitas ao imposto de selo	Completo	
18.5	C18-i01	Sistema informático modernizado para a investigação criminal	Completo	
19.19	C19-i07	Programa de estágios para diplomados	Recolha de evidências	
19.20	C19-i07	Trabalhadores dos serviços públicos em teletrabalho	Recolha de evidências	DGAEP encontra-se a reformular o relatório relativamente a pressupostos e metodologia para apuramento da meta, na sequência de comentários da CE, na fase de validação informal.
21.24	C21-i06	Convite à apresentação de propostas para projetos de produção de gases renováveis	Recolha de evidências	Faltando o lançamento do Aviso para a seleção de projetos.