



## **Reporte FENIX - Marcos e Metas**

Bianual PRR

[15 de outubro de 2023]

## Índice

<b>1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Relatório Bianual</b> .....	<b>3</b>
2.1 <i>Reporte do Estado de Progresso dos Marcos e Metas para o 5.º Pedido de Pagamento</i> .....	4
2.2. <i>Reporte do Estado de Progresso dos Marcos e Metas de 2024, referentes aos 6.º, 7.º e 8.º pedidos de pagamento</i> .....	6
<b>3. Conclusão</b> .....	<b>6</b>

## 1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual

O Artigo 27 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, prevê que os Estados-Membros devem “*dar nota, duas vezes por ano, no contexto do Semestre Europeu, dos progressos realizados na concretização do seu plano de recuperação e resiliência, incluindo as disposições operacionais a que se refere o artigo 20.º, n.º 6, e sobre os indicadores comuns referidos no artigo 29.º, n.º 4.*”.

O Acordo Operacional, assinado a 18 de janeiro de 2022, regula também no seu artigo 1.11 o reporte bianual, definindo as datas de 30 de abril e 15 de outubro como datas-limite para este reporte.

## 2. Relatório Bianual

A submissão do relatório bianual é efetuada através da ferramenta FENIX, desenvolvida pela Comissão Europeia para o efeito.

O reporte, efetuado a 15 de outubro de 2023, incluiu um total de 61 Marcos e Metas:

- 37 Marcos e Metas a incluir no 5.º pedido de pagamento;
- 3 Marcos e Metas incluídos no 5.º pedido de pagamento;
- 15 Marcos e Metas a incluir no 6.º pedido de pagamento;
- 3 Marcos e Metas a incluir no 7.º pedido de pagamento;
- e 3 Marcos e Metas a incluir no 8.º pedido de pagamento.

Os campos requeridos em cada Marco e Meta, seguindo a nomenclatura da ferramenta FENIX, são os seguintes:

- **Estado de progresso:**
  - consideram-se “*Completed*” os Marcos ou Metas cujos objetivos determinados no Anexo Revisto da Decisão de Execução do Conselho (Anexo DEC) estão cumpridos na sua totalidade, segundo os mecanismos de verificação previstos no Acordo Operacional;
  - consideram-se “*Delayed*” aqueles que, não obstante terem uma data para cumprimento futura, se estima à data de reporte não ser possível cumprir nessa data;
  - consideram-se “*On track*” os que se estima irem cumprir a data futura prevista;
  - e
  - consideram-se “*Not completed*” aqueles que não foram ainda atingidos e cujo prazo previsto já expirou. Estes casos podem passar a “*Completed*” uma vez observado o mecanismo de verificação.
- **Situação atual**, breve descrição do estado de implementação, em caso de um Marco, ou valor atual da Meta;
- **Justificação**, breve justificação do estado atual de implementação do Marco ou Meta, incluindo eventuais desvios ao disposto no Anexo CID e Acordo Operacional;
- **Data (prevista) de conclusão do marco ou meta**, onde se indica a data em que foi concluído, ou a data em que se espera concluir, um Marco ou Meta.

## 2.1 Reporte do Estado de Progresso dos Marcos e Metas para o 5.º Pedido de Pagamento

Os 40 Marcos e Metas associados ao 5.º pedido de pagamento, apresentavam a 15 de outubro de 2023, resumidamente, os seguintes estados de progresso:

	Marco	Meta	Total	%
Completed		2	<b>2</b>	5%
On Track	9	15	<b>24</b>	60%
Delayed	2	6	<b>8</b>	20%
Not Completed	2	4	<b>6</b>	15%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

O quadro *infra* ilustra o desenvolvimento do cumprimento de cada um destes marcos e metas à data do presente reporte.

Trimestre (CID)	Investimento/Reforma	Marcos e Metas	Status (15/10/2023)
3º T 2023	Investimento	2.2	<b>Not Completed</b>
		2.6	<b>Not Completed</b>
		4.7	<b>Completed</b>
		10.5	<b>Not Completed</b>
		15.1	<b>Not Completed</b>
		16.5	<b>Not Completed</b>
		16.6	<b>Not Completed</b>
4ºT 2023	Investimento	1.2	<b>On Track</b>
		1.14	<b>Delayed</b>
		1.22	<b>On Track</b>
		2.15	<b>Delayed</b>
		2.16	<b>On Track</b>
		6.3	<b>On Track</b>
4º T 2023	Investimento	6.5	<b>On Track</b>
		7.14	<b>On Track</b>
		8.5	<b>Completed</b>
		8.12	<b>On Track</b>

<b>Trimestre (CID)</b>	<b>Investimento/Reforma</b>	<b>Marcos e Metas</b>	<b>Status (15/10/2023)</b>
		10.6	<b>On Track</b>
		10.8	<b>On Track</b>
		11.2	<b>On Track</b>
		14.4	<b>Delayed</b>
		14.5	<b>Delayed</b>
		14.12	<b>Delayed</b>
		15.4	<b>On Track</b>
		15.11	<b>Delayed</b>
		15.13	<b>On Track</b>
		16.14	<b>On Track</b>
		17.9	<b>Delayed</b>
		18.5	<b>On Track</b>
		19.12	<b>On Track</b>
		19.19	<b>On Track</b>
		19.20	<b>On Track</b>
		20.4	<b>On Track</b>
		20.5	<b>Delayed</b>
		20.6	<b>On Track</b>
	<b>Reforma</b>	1.2	<b>On Track</b>
		15.14	<b>On Track</b>
		19.23	<b>On Track</b>
<b>3º T 2024</b>	<b>Investimento</b>	2.21	<b>On Track</b>
		2.22	<b>On Track</b>
		2.27	<b>On Track</b>

## 2.2. Reporte do Estado de Progresso dos Marcos e Metas de 2024, referentes aos 6.º, 7.º e 8.º pedidos de pagamento

Dos 15 Marcos e Metas referentes ao 6.º, 7.º e 8.º pedidos de pagamento presentemente reportados, o resumo da sua situação é o seguinte:

	Marco	Meta	Total	%
Completed	0	1	1	5%
On Track	8	5	13	62%
Delayed	4	2	6	28%
Not Completed	0	1	1	5%
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>

## 3. Conclusão

A informação constante deste relatório é a que está disponível à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” à data de 15 de outubro de 2023 tendo em conta os relatórios de progresso submetidos pelos Beneficiários Diretos e Intermediários e sofrerá atualizações contínuas à medida que novas informações de Beneficiários ou dos Ministérios responsáveis pela implementação de reformas sejam recebidas. Estas manter-se-ão continuamente atualizadas no SI PRR (Sistema de Informação da “Recuperar Portugal”) e no FENIX.