


31-12-2025

RECUPERAR PORTUGAL


RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO



Execução do PRR




Implementação Financeira do PRR



Marcos e Metas Cumpridos

Marcos e Metas Totais: 392




Pagamentos a Beneficiários

Dotação Total: 21.905M €

Com Decisão da CE Em Avaliação na CE Em Fase de Apresentação à CE Pago a beneficiários diretos e finais Em trânsito em beneficiários intermediários




Pedidos de Pagamento (Marcos e Metas)



Recebido da União Europeia

Dotação Total: 21.905M €

Recebido Em pagamento Em Avaliação na CE



Evolução Semanal dos Indicadores PRR

MM Completos (Decisão CE)

52%

Nº de Marcos e Metas Completos 204 / 392

MM Completos e em Avaliação em CE

61%

Nº de Marcos e Metas Completos 204 / 392

Nº de Marcos e Metas em Avaliação 34 / 392

MM Completos, em Avaliação e para Apresentação em CE

63%

Nº de Marcos e Metas Completos 204 / 392

Nº de Marcos e Metas em Avaliação 34 / 392

Nº de Marcos e Metas para Apresentação 8 / 392

Variação Semanal Montante Pago a BD/BIs

▲ 539M €

▲ 4,56%

Montante Pago BD/BIs 12.370M €

Variação Semanal Montante Pago a BD/BFs

▲ 140M €

▲ 1,31%

Montante Pago BD/BFs 10.798M €

31-12-2025

RECUPERAR

PORTUGAL

RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO



Implementação Financeira do PRR



Dotação do PRR

Contratada com a Comissão Europeia

PRR

21.905M €



Contratação com a Recuperar Portugal

Entre a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” e as entidades responsáveis pelos investimentos do PRR, os beneficiários diretos e intermediários

PRR

21.905M €



Aprovações dos Projetos

Pagamentos de beneficiários diretos ou beneficiários finais selecionados

PRR

21.817M €

Outras fontes

1.641M €



Pagamentos a Beneficiários

Pagamentos aos beneficiários diretos ou beneficiários finais selecionados

PRR

10.798M €

Outras fontes

31M €

% Contratado
€ /

% Aprovado
€ /

100%

49%

49%

2%

PRROutras Fontes



Investimentos com financiamento exclusivo de outras fontes



C09-i100 -Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato

Contratualizado

222M €

Aprovado

222M €

Pago

46M €



Implementação Financeira por Dimensão Estruturante e Componente

DIMENSÕES

COMPONENTES



PRR



Resiliência



Transição Climática



Transição Digital



C01 - Serviço Nacional de Saúde



C02 - Habitação



C03 - Respostas Sociais



C04 - Cultura



C05 - Investimento e Inovação



C06 - Qualificações e Competências



C07 - Infraestruturas



C08 - Florestas



C09 - Gestão Hídrica



C10 - Mar



C11 - Descarbonização e Indústria



C12 - Bioeconomia



C13 - Eficiência Energética em Edifícios



C14 - Hidrogénio e Renováveis



C15 - Mobilidade Sustentável



C16 - Empresas 4.0




C17 - Qual. e Sustent. Finanças Públicas



C18 - Justiça Econ. e Amb. Empresarial



C19 - Administração Pública Digital



C20 - Escola Digital



C21 - REPowerEU



Contratado

Aprovado

Pago

PRR

PRR

Outras Fontes

PRR

Outras Fontes

21.905M €

21.817M €

1.641M €

10.798M €

31M €

14.248M €

14.635M €

1.641M €

7.406M €

31M €

4.997M €

4.504M €

0 €

1.981M €

0 €

3.710M €

2.678M €

0 €

1.411M €

0 €

2.072M €

2.411M €

0 €

525M €

0 €

2.844M €

2.580M €

1.277M €

1.689M €

0 €

1.115M €

1.087M €

0 €

465M €

0 €

346M €

329M €

0 €

148M €

0 €

6.045M €

5.430M €

0 €

3.087M €

0 €

1.965M €

1.987M €

363M €

1.035M €

31M €

813M €

812M €

0 €

457M €

0 €

600M €

596M €

0 €

285M €

0 €

236M €

239M €

0 €

82M €

0 €

364M €

369M €

0 €

266M €

0 €

737M €

767M €

0 €

446M €

0 €

175M €

144M €

0 €

63M €

0 €

622M €

394M €

0 €

198M €

0 €

396M €

417M €

0 €

193M €

0 €

919M €

909M €

0 €

280M €

0 €

816M €

751M €

0 €

311M €

0 €

406M €

406M €

0 €

212M €

0 €

281M €

281M €

0 €

191M €

0 €

703M €

690M €

0 €

305M €

0 €

553M €

548M €

0 €

391M €

0 €

948M €

669M €

0 €

169M €

0 €

Pago a beneficiários diretos e finaisEm trânsito em beneficiários intermediários



Detalhe da Implementação Financeira por Tipo de Beneficiário



	Contratação pública	Avisos				Beneficiários Diretos e Finais	
	Concursos Lançados ²	Dotação Avisos	Candidaturas Submetidas	Candidaturas Analisadas	Candidaturas Aprovadas	Aprovado	Pago
Famílias	n.a.	1.880M €	299.522	264.453	207.283	361M €	290M €
Instituições da Economia Solidária e Social	n.a.	1.361M €	10.484	10.160	6.891	854M €	356M €
Empresas Empresas (excepto ENESII em Consórcios) ENESII ³ em Consórcios com Empresas	n.a.	6.018M €	88.873	78.575	54.719	7.295M € 6.145M € 1.150M €	3.934M € 3.307M € 577M €
Instit. Sistema Científico e Tecnológico	n.a.	827M €	1.794	1.485	1.080	696M €	286M €
Instituições do Ensino Superior	n.a.	891M €	2.551	2.404	1.266	1.000M €	425M €
Escolas	363M €	589M €	1.827	1.775	1.197	986M €	609M €
Autarquias e Áreas Metropolitanas	12M €	1.909M €	8.237	6.554	5.607	4.637M €	1.579M €
Entidades Públicas	2.021M €	3.227M €	3.587	3.207	2.837	4.867M €	2.200M €
Empresas Públicas	1.898M €	1.835M €	554	472	435	2.763M €	1.149M €
	4.295M €	18.536M €	417.429	369.085	281.315	23.458M €	10.798M €

¹ Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.
² Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.
³ ENESII: Entidades Não Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação.



Detalhe da Implementação Financeira por Distrito

Aprovado per capita a Beneficiários Finais e Diretos por Distrito + RA's




Distritos + Regiões Autónomas	Nº Candidaturas Aprovadas	Aprovado	Aprovado per Capita	Pago	Pago per Capita
Aveiro	21.220	1.218.025.261 €	1.721 €	578.639.371 €	826 €
Beja	2.720	264.065.856 €	1.825 €	130.140.789 €	901 €
Braga	27.198	1.591.438.283 €	1.856 €	680.723.965 €	804 €
Bragança	5.504	227.912.052 €	1.811 €	99.268.710 €	808 €
Castelo Branco	7.581	327.065.607 €	1.829 €	131.144.355 €	737 €
Coimbra	15.066	943.365.716 €	2.269 €	379.766.327 €	930 €
Évora	4.591	244.515.346 €	1.600 €	100.327.779 €	658 €
Faro	7.554	635.777.090 €	1.344 €	250.127.344 €	535 €
Guarda	5.034	210.716.942 €	1.464 €	63.439.629 €	444 €
Leiria	14.549	700.226.111 €	1.522 €	338.245.366 €	738 €
Lisboa	42.603	4.559.110.317 €	1.964 €	2.150.303.252 €	945 €
Portalegre	3.229	241.821.142 €	2.298 €	83.844.590 €	799 €
Porto	45.407	3.770.258.905 €	2.085 €	1.754.131.884 €	982 €
Região Autónoma da Madeira	2.586	835.842.159 €	3.239 €	322.303.109 €	1.285 €
Região Autónoma dos Açores	10.821	971.726.557 €	3.605 €	501.028.472 €	2.115 €
Santarém	13.946	576.884.544 €	1.348 €	244.869.051 €	576 €
Setúbal	16.740	986.843.160 €	1.127 €	407.586.524 €	466 €
Viana do Castelo	7.291	362.978.517 €	1.563 €	156.997.600 €	679 €
Vila Real	6.796	367.167.888 €	1.944 €	133.700.099 €	720 €
Viseu	14.930	554.905.514 €	1.567 €	237.635.029 €	676 €
Nacional	6.679	3.867.093.108 €	360 €	2.053.720.639 €	191 €
Total	281.316	23.457.740.073 €	2.012 €	10.797.943.883 €	1.044 €

31-12-2025


RECUPERAR
PORTUGAL
RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO



Execução



Recebimentos da UE



Pagamentos a Beneficiários

