



## Reporte FENIX - Marcos e Metas

Bianual PRR

[30 de abril de 2026]

## Índice

<b>1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Relatório Bianual .....</b>	<b>3</b>
2.1 <i>Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas para o 9.º Pedido de Pagamento.....</i>	<i>4</i>
2.2. <i>Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas do 10º Pedido de Pagamento .....</i>	<i>6</i>
<b>3. Conclusão .....</b>	<b>10</b>

## 1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual

O Artigo 27 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, prevê que os Estados-Membros devem “*dar nota, duas vezes por ano, no contexto do Semestre Europeu, dos progressos realizados na concretização do seu plano de recuperação e resiliência, incluindo as disposições operacionais a que se refere o artigo 20.º, n.º 6, e sobre os indicadores comuns referidos no artigo 29.º, n.º 4.*”.

O Acordo Operacional, assinado a 18 de janeiro de 2022, regula também no seu artigo 1.11 o reporte bianual, definindo as datas de 30 de abril e 15 de outubro como datas-limite para este reporte.

## 2. Relatório Bianual

A submissão do relatório bianual é efetuada através da ferramenta FENIX, desenvolvida pela Comissão Europeia para o efeito.

O reporte, efetuado a 30 de abril de 2026, incluiu um total de 154 Marcos e Metas:

- 56 Marcos e Metas a incluir no 9.º pedido de pagamento;
- e 98 Marcos e Metas a incluir no 10.º pedido de pagamento.

Os Marcos e Metas reportados referem aos presentes no Anexo Revisto da Decisão de Execução do Conselho ([Anexo DEC](#)) vigente à data da submissão da informação, não refletindo quaisquer alterações resultantes do processo de Reprogramação do Plano em curso nessa data – o qual pode resultar na alteração substantiva de informações relativas aos Marcos e Metas ou, inclusivamente, a sua remoção.

Os campos requeridos em cada Marco e Meta, conforme a nomenclatura definida na ferramenta FENIX, são os seguintes:

- **Estado de progresso:**
  - consideram-se “*Completed*” os Marcos ou Metas cujos objetivos determinados no Anexo Revisto da Decisão de Execução do Conselho estão cumpridos na sua totalidade, segundo os mecanismos de verificação previstos no Acordo Operacional;
  - consideram-se “*Delayed*” aqueles que, não obstante terem uma data para cumprimento futura, se estima à data de reporte não ser possível cumprir nessa data;
  - consideram-se “*On track*” os que se estima irem cumprir a data futura prevista; e
  - consideram-se “*Not completed*” aqueles que não foram ainda atingidos e cujo prazo previsto já expirou. Estes casos podem passar a “*Completed*” uma vez observado o mecanismo de verificação.
- **Situação atual**, breve descrição do estado de implementação, em caso de um Marco, ou valor atual da Meta;

- **Justificação**, breve justificação do estado atual de implementação do Marco ou Meta, incluindo eventuais desvios ao disposto no Anexo DEC e Acordo Operacional;
- **Data (prevista) de conclusão do marco ou meta**, onde se indica a data em que foi concluído, ou a data em que se espera concluir, um Marco ou Meta.

## 2.1 Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas para o 9.º Pedido de Pagamento

Os 56 Marcos e Metas associados ao 9.º Pedido de Pagamento, apresentavam a 30 de abril de 2026, resumidamente, os seguintes estados de progresso:

	Marco	Meta	Total	%
<i>Completed</i>	17	23	<b>40</b>	71%
<i>Not Completed</i>	2	14	<b>16</b>	29%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

O quadro *infra* ilustra o desenvolvimento do cumprimento de cada um destes marcos e metas à data do presente reporte.

Trimestre (CID)	Investimento/Reforma	Marco/Meta	Status (30/04/2026)
<b>3º T 2025</b>	<b>Investimento</b>	5.12	<i>Completed</i>
		8.1	<i>Not Completed</i>
		8.20	<i>Completed</i>
		21.2	<i>Completed</i>
	<b>Reforma</b>	18.4	<i>Completed</i>
<b>4º T 2025</b>	<b>Investimento</b>	1.21	<i>Not Completed</i>
		1.25	<i>Not Completed</i>
		3.12	<i>Completed</i>
		3.14	<i>Completed</i>
		3.16	<i>Completed</i>
		3.19	<i>Completed</i>
		3.26	<i>Not Completed</i>
		3.27	<i>Completed</i>

<b>3.7</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>3.8</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>4.3</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>5.10</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>5.14</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>5.19</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>5.34</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>5.35</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>5.49</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>6.11</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>6.2</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>6.4</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>6.6</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>7.10</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>7.3</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>7.5</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>7.8</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>8.8</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>9.13</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>10.4</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>12.10</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>12.3</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>13.5</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>13.8</b>	<b><i>Not Completed</i></b>
<b>16.20</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>17.11</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>17.16</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>17.18</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>17.20</b>	<b><i>Completed</i></b>
<b>18.7</b>	<b><i>Completed</i></b>

		18.8	<i>Completed</i>
		18.9	<i>Completed</i>
		19.17	<i>Completed</i>
		19.18	<i>Completed</i>
		19.7	<i>Completed</i>
		20.12	<i>Completed</i>
		20.16	<i>Completed</i>
		20.17	<i>Completed</i>
		20.18	<i>Completed</i>
		21.32	<i>Completed</i>
	<b>Reforma</b>	6.12	<i>Completed</i>
		12.9	<i>Not Completed</i>
<b>1ºT 2026</b>	<b>Investimento</b>	<b>19.6</b>	<b><i>Completed</i></b>

Tendo em consideração o processo de Reprogramação do Plano em curso à data da submissão da informação e tomando por referencial o período que decorre entre a submissão do Pedido de Pagamento e a validação do mesmo por parte dos serviços da Comissão, estima-se que todos os Marcos e Metas que serão comprovados no 9º pedido de pagamento – os quais poderão diferir da listagem acima – sejam considerados “Completos” aquando da Decisão formal por parte da Comissão Europeia relativa a este Pedido.

## 2.2. Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas do 10º Pedido de Pagamento

Os 98 Marcos e Metas associados ao 10.º Pedido de Pagamento, apresentavam a 30 de abril de 2026, resumidamente, os seguintes estados de progresso:

	<b>Marco</b>	<b>Meta</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
<i>Completed</i>	5	7	<b>12</b>	12%
<i>On track</i>	17	42	<b>61</b>	60%
<i>Delayed</i>	3	4	<b>7</b>	7%
<i>Not Completed</i>	8	12	<b>18</b>	20%
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

O quadro *infra* ilustra o desenvolvimento do cumprimento de cada um destes marcos e metas à data do presente reporte.

Trimestre (CID)	Investimento/Reforma	Marco/Meta	Status (30/04/2026)
4ºT 2025	Investimento	10.9	<i>Not Completed</i>
		14.15	<i>Not Completed</i>
1ºT 2026	Investimento	2.28	<i>Not Completed</i>
		3.1	<i>Not Completed</i>
		3.28	<i>Not Completed</i>
		3.4	<i>Not Completed</i>
		4.4	<i>Not Completed</i>
		4.8	<i>Not Completed</i>
		6.19	<i>Completed</i>
		8.6	<i>Completed</i>
		9.2	<i>Completed</i>
		9.3	<i>Not Completed</i>
		9.4	<i>Not Completed</i>
		10.12	<i>Not Completed</i>
		19.15	<i>Completed</i>
		19.2	<i>Completed</i>
		19.21	<i>Completed</i>
		19.3	<i>Completed</i>
		19.35	<i>Not Completed</i>
		19.8	<i>Not Completed</i>
		19.9	<i>Completed</i>
		21.33	<i>Completed</i>
21.34	<i>Not Completed</i>		
21.37	<i>Not Completed</i>		
21.43	<i>Not Completed</i>		
21.45	<i>Not Completed</i>		

		21.46	<i>Not Completed</i>
		21.47	<i>Completed</i>
		21.48	<i>Not Completed</i>
	<b>Reforma</b>	17.25	<i>Not Completed</i>
<b>2ºT 2026</b>	<b>Investimento</b>	1.17	<i>On track</i>
		1.18	<i>On track</i>
		1.26	<i>On track</i>
		1.30	<i>On track</i>
		1.43	<i>On track</i>
		1.44	<i>On track</i>
		2.11	<i>On track</i>
		2.17	<i>On track</i>
		2.24	<i>On track</i>
		2.3	<i>On track</i>
		2.30	<i>On track</i>
		2.7	<i>On track</i>
		3.10	<i>On track</i>
		3.13	<i>On track</i>
		5.17	<i>On track</i>
		5.29	<i>Completed</i>
		5.32	<i>On track</i>
		5.36	<i>On track</i>
		5.38	<i>On track</i>
		5.45	<i>On track</i>
		5.50	<i>On track</i>
		5.52	<i>On track</i>
		5.54	<i>Completed</i>
		5.6	<i>On track</i>
		6.23	<i>On track</i>
		6.25	<i>On track</i>

	6.29	<i>On track</i>
	7.15	<i>On track</i>
	8.11	<i>On track</i>
	8.22	<i>On track</i>
	8.9	<i>On track</i>
	9.14	<i>On track</i>
	9.15	<i>Delayed</i>
	10.10	<i>On track</i>
	10.14	<i>On track</i>
	10.18	<i>On track</i>
	10.3	<i>Delayed</i>
	10.7	<i>On track</i>
	13.12	<i>On track</i>
	13.3	<i>Delayed</i>
	14.11	<i>On track</i>
	14.14	<i>On track</i>
	14.16	<i>On track</i>
	14.17	<i>Delayed</i>
	14.9	<i>On track</i>
	15.16	<i>On track</i>
	15.6	<i>Delayed</i>
	16.10	<i>On track</i>
	16.11	<i>On track</i>
	16.15	<i>On track</i>
	16.17	<i>On track</i>
	16.18	<i>On track</i>
	16.19	<i>On track</i>
	16.8	<i>On track</i>
	16.9	<i>On track</i>
	19.13	<i>On track</i>

		19.26	<i>On track</i>
		20.8	<i>On track</i>
		21.13	<i>On track</i>
		21.27	<i>On track</i>
		21.31	<i>Delayed</i>
		21.36	<i>On track</i>
		21.39	<i>Delayed</i>
		21.4	<i>On track</i>
		21.6	<i>On track</i>
	<b>Reforma</b>	3.30	<i>On track</i>
		21.23	<i>On track</i>
		21.44	<i>On track</i>

Tal como para o caso dos Marcos e Metas do 9.º Pedido de Pagamento, reportados na secção 2.1, é importante referir que esta listagem de Marcos e Metas do 10.º Pedido de Pagamento poderá sofrer alterações resultantes do processo de Reprogramação do Plano em curso à data da submissão da informação.

### 3. Conclusão

A informação constante deste relatório é a que está disponível à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” à data de 30 de abril de 2026 tendo em conta os relatórios de progresso submetidos pelos Beneficiários Diretos e Intermediários e sofrerá atualizações contínuas à medida que novas informações de Beneficiários ou dos Ministérios responsáveis pela implementação de reformas sejam recebidas. Estas manter-se-ão continuamente atualizadas no SI PRR (Sistema de Informação da “Recuperar Portugal”) e no FENIX.