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@ Execucao do PRR @ Implementacao Financeira do PRR

4.969 M €

23%
316 32%

22%

Marcos e Metas Cumpridos Pagamentos a Beneficiarios
Marcos e Metas Totais: 463 Dotacao Total: 22.216 M€
@ Cumpridos @ Em Avaliacio @ Pago a Beneficiarios Diretos e Finais Em Transito em Beneficiarios Intermediarios

@ Pedidos de Pagamento (Marcos e Metas)

Montantes Brutos dos Pedidos de Pagamento

@ Marcos e Metas Cumpridos
@ Marcos e Metas em Avaliagdo pela Comissao Europeia

463

8.493 M€

38%

2.903 M €
51% 45
Recebido da Uniao Europeia 35 i e
Dotagéo Total: 22.216 M € ; & .
@ Recebido Em Pagamento @ Em Avaliacio 19PP  20PP  39PP 4°PP  5°PP  G°PP  7°PP 8PP 9°PP 10°PP  Total

(€) Implementacao Financeira do PRR

Dotacao do PRR

1 % Dotacao % Contratado % Aprovado
Contratada com a Comissao Europeia. 22'2 6 M € €/ €/ €/=

Contratacao com a Recuperar Portugal

(o)
Entre a Estrutura de Missao "Recuperar Portugal" e as entidades responsaveis 1 00 /0
pelos investimentos do PRR, os Beneficiarios Diretos e Intermediarios.

— 7 Aprovacoes dos Projetos
:@ Projetos de Beneficiarios Diretos ou Beneficiarios Finais selecionados. 86% 86%
@ Pagamentos a Beneficiarios m 550, 50 5 6%

Pagamentos aos Beneficiarios Diretos ou Beneficiarios Finais selecionados.
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@ Implementacao Financeira por Dimensao Estruturante e Componente

. . . I E1L L UM Aprovado Pago
@ Pago a Beneficiarios Diretos e Finais "Em Transito" em Beneficiarios Intermediarios ¢ P 9

& PRR 6% 22216 M€ 19011 M€ 4.969 M €
. Resiliéncia 6% 15113 M € 13.194M € 3376 M €
% () Transigio Climatica 5% 4388M€ 3475M€ 823ME
5 @ Transigéo Digital - 8% 00 PR 2716 M€ 2342M€ TIOME
CO1 - Servico Nacional de Saude | 15% B2 1.739M € 1314M€ 262ME€E
C02 - Habitacio 3229M€ 2897M€ 599M €
CO03 - Respostas Sociais 19% >% 1.043M€ 892ME€ 195ME€
C04 - Cultura 16% 31I9ME€ 294 M € 52 M €
CO05 - Investimento e Inovacéio 9% 4915M € 4396 M€ 1472ME€
C06 - Qualificacdes e Competéncias 9% 1979 M€ 1751 M€ 433 M€
CO7 - Infraestruturas 813M€ 806ME 186 M€
C08 - Florestas 5% 615M€ 391TME 120M€
. CO9 - Gestdo Hidrica 461ME  454ME  59ME
% %% €10 - Mar 3% 303ME  341M€  140M€
é =) €11 - Descarbonizacio da Industria % B2 737 M € 875 M € 196 M €
S (®) €12 - Bioeconomia 22% 145M€  138M€  32ME
C13 - Eficiéncia Energética em Edificios 610 M € 351 M € 154 M €
@ C14 - Hidrogénio e Renovaveis 1% 385 M € 302 M € 76 M €
@b €15 - Mobilidade Sustentavel 1262M€ 1262M€ 193ME€E
&7 C16 - Empresas 4.0 9% 763M€  480M€  113ME€E
&5 €17 - Qual. e Sustent. Financas Publicas 406 M € 406 M € 113 M €
00 €18 - Justica Econ. e Amb. Empresarial 267 M € 267 M € 68 M €
(©) €19 - Administracio Publica Digital 675 M € 586 M € 181 M €
["1 €20 - Escola Digital 605M€  604ME  295M €
(@) €21 - REPowerEU 9% 855M€ 206M€ 32ME€

@ Detalhe da Implementacao Financeira por Tipo de Beneficiario

Contratacao Avisos Beneficiarios Diretos e
Publica Finais
Concursos Dotacao Candidaturas Candidaturas Candidaturas Aprovado Pago
Lancados® Avisos Submetidas  Analisadas Aprovadas
n.a. 1.753 M € 260.504 167.409 134.648 217 M € 173 M €
& Instituicoes da Economia Solidaria e Social -} 1.191 M € 8.801 6.539 4.604 443 M € 123 M €
Empresas 5.367 M € 61.787 46.681 37.663 5726 M € 1.816 M €
; Empresas (excepto ENESII em Consorcios) 4592 M € 1474 M €
ENESII3 em Consércios com Empresas 1134 M € 342 M €
521 M € 846 442 249 391 M € 114 M €
732 M € 2.547 512 325 777 M € 223 M €
856 M € 1.784 1.524 1.075 619 M € 275 M €
Autarquias e Areas Metropolitanas 2M € 1.658 M € 5.800 3.404 2.835 2.893 M £ 508 M €
ibli 2.023 M € 1.280 M € 2.842 M € 518 M €

Empresas Publicas 293 236 229

1. Dotacao sujeita a alteracdes no ambito da contratacdo em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiarios Intermediarios e Diretos.
2. Procedimentos de Contratacdo Publica lancados por Beneficiarios Diretos.

3. ENESII: Entidades Ndo Empresariais do Sistema de Investigacdo e Inovacao.



