
8.493 M €

2.903 M €1.671 M €

9.149 M €

147

30
6

280

Contratação com a Recuperar Portugal
Entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e as entidades responsáveis 
pelos investimentos do PRR, os Beneficiários Diretos e Intermediários.

% Dotação

Aprovações dos Projetos
Projetos de Beneficiários Diretos ou Beneficiários Finais selecionados.

22.216 M € 100%

20.099 M € 90%

5.795 M € 26%Pagamentos a Beneficiários
Pagamentos aos Beneficiários Diretos ou Beneficiários Finais selecionados.

% Contratado

90%

26%

% Aprovado

29%

Dotação do PRR
Contratada com a Comissão Europeia. 22.216 M €

Execução do PRR

Pedidos de Pagamento (Marcos e Metas)

Implementação Financeira do PRR

27-11-2024RELATÓRIO  SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO

38%

32%

Recebido da União Europeia

Marcos e Metas Cumpridos

Dotação Total: 22.216 M €

Marcos e Metas Totais: 463

1

Recebido Em Pagamento

26%

Implementação Financeira do PRR

Pagamentos a Beneficiários
Dotação Total: 22.216 M€

Pago a Beneficiários Diretos e Finais Em Trânsito em Beneficiários Intermediários

1º PP 2º PP 3º PP 4º PP 5º PP 6º PP 7º PP 8º PP 9º PP 10º PP

5.795 M €

1.527 M €

Total

463

1.336 M € 2.092 M € 2.390 M € 1.173 M € 3.191 M € 1.868 M € 2.713 M € 1.292 M € 3.224 M € 2.939 M €

Montantes Brutos dos Pedidos de Pagamento

22.216 …

38
20

42
30

15

127

79

€ / € / € /

35 12

39%

Em Avaliação na CE

59%

Com Decisão da CE Em Avaliação na CE Em Fase de Apresentação à CE
Deduzidos os 4 marcos do 6.º PP em fase de ajustamento na reprogramação.(1) 

Marcos e Metas Cumpridos

(1)

Com Decisão da CE
Em Avaliação na CE
Em Fase de Apresentação à CE

(2)
(3)

 4 marcos do 6.º PP em fase de reprogramação.
 6 marcos e metas referentes ao 7.º PP, por antecipação.

(2)
(3)

(33%)

(2)

(3)

47



Dotação Aprovado Pago

Beneficiários Diretos e
Finais

Contratação
Pública

Avisos

Concursos
Lançados

Candidaturas
Submetidas

Candidaturas
Analisadas

Dotação
Avisos

Candidaturas
Aprovadas

Aprovado Pago

Implementação Financeira por Dimensão Estruturante e Componente

Detalhe da Implementação Financeira por Tipo de Beneficiário

269.274 152.129

4.847 M €

2.905 M €

239 M €

530 M €

5.812 M €

405 M €

803 M €

3.537 M €

195 M €1.758 M €

1.195 M €

5.643 M €

741 M €

953 M €

590 M €

1.916 M €

1.348 M € 2.824 M €

2.099 M € 1.498 M €

1.020 M €287 M €

83 M €

8.300

56.934

1.022

2.529

1.774

6.566

2.093

308

4.983

40.897

279

347

1.180

3.868

1.608

247

156 M €

2.112 M €

134 M €

244 M €

416 M €

621 M €

1.337 M €

579 M €

n.a. 190.664

6.751

47.125

470

554

1.745

4.546

1.733

252

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1. Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.
2. Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.
3. ENESII: Entidades Não Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação.

22.216 M €

15.113 M €

4.388 M €

2.716 M €

1.739 M €

3.229 M €

1.043 M €

319 M €

4.915 M €

1.979 M €

813 M €

615 M €

461 M €

393 M €

737 M €

145 M €

610 M €

1.262 M €

675 M €

605 M €

385 M €

763 M €

406 M €

267 M €

27-11-2024RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO

22% 8%

855 M €

22% 4%

21% 11%

34% 11%

30% 13%

27%

30% 6%

13%

40%

35% 4%

22% 22%

28%

23% 7%

16%

19% 8%

31%

32%

29%

49%

4% 8%

16% 4%

22% 4%

32%

26% 8%

26% 7%

1.151 M € 386 M €
4.661 M € 1.726 M €

17.118 M €3.817 M € 5.795 M €20.099 M €348.800 205.538253.840

20.099 M €

3.487 M €

2.506 M €

1.568 M €

3.305 M €

905 M €

293 M €

4.354 M €

2.016 M €

806 M €

403 M €

456 M €

377 M €

822 M €

139 M €

361 M €

302 M €

1.262 M €

615 M €

406 M €

267 M €

618 M €

599 M €

3.988 M €

949 M €

858 M €

275 M €

694 M €

231 M €

68 M €

1.671 M €

591 M €

216 M €

182 M €

61 M €

156 M €

256 M €

32 M €

172 M €

95 M €

202 M €

148 M €

128 M €

85 M €

199 M €

298 M €

14.106 M €

5.795 M €PRR

Resiliência

Transição Climática

Transição Digital

C01 - Serviço Nacional de Saúde

C02 - Habitação

C03 - Respostas Sociais

C04 - Cultura

C05 - Investimento e Inovação

C06 - Qualificações e Competências

C07 - Infraestruturas

C08 - Florestas

C09 - Gestão Hídrica

C10 - Mar

C11 - Descarbonização da Indústria

C12 - Bioeconomia

C13 - Eficiência Energética em Edifícios

C14 - Hidrogénio e Renováveis

C15 - Mobilidade Sustentável

C16 - Empresas 4.0

C17 - Qual. e Sustent. Finanças Públicas

C18 - Justiça Econ. e Amb. Empresarial

C19 - Administração Pública Digital

C20 - Escola Digital

C21 - REPowerEU

Pago a Beneficiários Diretos e Finais "Em Trânsito" em Beneficiários Intermediários

Instit. do Sistema Científico e Tecnológico

Instituições de Ensino Superior

Escolas

Autarquias e Áreas Metropolitanas

Entidades Públicas

Empresas Públicas

2

Empresas

Instituições da Economia Solidária e Social

Famílias

ENESII  em Consórcios com Empresas3
Empresas (excepto ENESII em Consórcios)

2

CO
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1

224 M € 36 M €


