

Anexo II - Listagem de Marcos e Metas

Tabela 1 - Listagem de Marcos e Metas respeitantes a Pedidos de Pagamento submetidos à Comissão Europeia

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C01-i05-RAM	1.29	Marco	Implantação do sistema de classificação, do perfil funcional e do sistema de referenciação dos utentes para o modelo regional de cuidados continuados integrados da Madeira	Completo	1º pedido de pagamento COM
C01-r02	1.4	Marco	Entrada em vigor do novo Decreto-Lei de Saúde Mental, que estabelecerá os princípios para a organização dos cuidados de saúde mental	Completo	1º pedido de pagamento COM
C10-r23	10.1	Marco	Entrada em vigor dos diplomas revistos do Ministério do Mar relacionados com o reforço da capacidade de financiamento à economia do mar e inovação através do Fundo Azul	Completo	1º pedido de pagamento COM
C11-i01	11.1	Marco	Primeiro concurso para projetos de descarbonização industrial	Completo	1º pedido de pagamento COM
C12-i01	12.1	Marco	Assinatura do protocolo para 2021 do Programa «Resineiros Vigilantes»	Completo	1º pedido de pagamento COM
C12-r25	12.5	Marco	Entrada em vigor do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos	Completo	1º pedido de pagamento COM
C14-r29	14.1	Marco	Entrada em vigor do Regulamento da Rede Nacional de Transporte de Gás e do Regulamento da Rede Nacional de Distribuição de Gás	Completo	1º pedido de pagamento COM
C14-i01	14.2	Marco	Primeiro concurso para projetos de produção de gases renováveis	Completo	1º pedido de pagamento COM
C16-i03	16.13	Meta	Digital Innovation Hubs (DIH)	Completo	1º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.6	Marco	Entrada em vigor do novo modelo de contrato de gestão ao abrigo do novo sistema de incentivos/penalizações à gestão das empresas públicas	Completo	1º pedido de pagamento COM
C19-r34	19.22	Marco	Entrada em vigor do quadro jurídico para a transformação digital da administração pública	Completo	1º pedido de pagamento COM
C19-r36	19.24	Marco	Criação do Instituto Nacional de Administração, I.P.	Completo	1º pedido de pagamento COM
C02-i04-RAA	2.13	Meta	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores	Completo	1º pedido de pagamento COM
C02-i04-RAA	2.14	Meta	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	Completo	1º pedido de pagamento COM
C02-r04	2.19	Marco	Entrada em vigor do decreto-lei que aprova o quadro jurídico para o Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	Completo	1º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.2	Marco	Assinatura de contratos para a aquisição de computadores individuais para alunos e professores	Completo	1º pedido de pagamento COM
C03-i05	3.17	Marco	Publicação do concurso para a construção de infraestruturas digitais no âmbito das Acessibilidades 360°	Completo	1º pedido de pagamento COM
C03-r08	3.20	Marco	Adoção da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	Completo	1º pedido de pagamento COM
C03-r06	3.21	Marco	Adoção da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025	Completo	1º pedido de pagamento COM
C03-r05	3.22	Marco	Entrada em vigor do regime simplificado de instalação de equipamentos sociais	Completo	1º pedido de pagamento COM
C03-r07	3.23	Marco	Aprovação de planos de ação para comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-r09	5.1	Marco	Atualização das linhas orientadoras da estratégia para a inovação tecnológica e empresarial para Portugal 2030	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-i03	5.11	Marco	Processo de concurso para projetos de investigação e inovação	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-i04-RAA	5.15	Marco	Adoção de um ato legislativo relativo ao Instrumento de Recapitalização das Empresas dos Açores	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-i04-RAA	5.16	Marco	Adoção da política de investimento do Instrumento de Recapitalização das Empresas dos Açores	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-r11	5.2	Meta	Alargamento da Rede de Laboratórios Colaborativos Reconhecidos	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-r10	5.23	Marco	Entrada em vigor do ato legislativo que regula a atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento (BPF) e aprova os respetivos Estatutos	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.27	Marco	Entrada em vigor de um decreto-lei que regulamenta a medida de capitalização do BPF	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.28	Marco	Desenvolvimento da política de investimento (capitalização) e adoção da mesma pela entidade gestora do veículo	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-r11	5.3	Marco	Entrada em vigor do novo regime jurídico aplicável aos centros de tecnologia e inovação	Completo	1º pedido de pagamento COM
C05-r12	5.4	Marco	Aprovação da Agenda de Inovação para a Agricultura	Completo	1º pedido de pagamento COM
C06-r15	6.13	Marco	Entrada em vigor da lei que cria concursos especiais de admissão ao ensino superior	Completo	1º pedido de pagamento COM
C06-r15	6.14	Marco	Entrada em vigor do novo quadro legal que rege a cooperação das instituições de ensino superior com a administração pública e as empresas	Completo	1º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C07-i05-RAA	7.13	Marco	Contrato assinado para 2 projetos rodoviários	Completo	1º pedido de pagamento COM
C07-i01	7.4	Marco	Seleção de Áreas de Acolhimento Empresarial para intervenções destinadas a melhorar a sustentabilidade ambiental e digitalização	Completo	1º pedido de pagamento COM
C07-i02	7.6	Marco	Contrato assinado para 1 projeto rodoviário	Completo	1º pedido de pagamento COM
C08-r19	8.17	Marco	Quadro jurídico do arrendamento forçado de prédios rústicos em áreas florestais	Completo	1º pedido de pagamento COM
C08-r21	8.19	Marco	Lei relativa à criação do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIFR)	Completo	1º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.13	Marco	Entrada em vigor dos termos para a referenciação de episódios de urgência avaliados como brancos, azuis ou verdes nos serviços de urgência de hospitais para outros tipos de serviços de saúde, incluindo cuidados de saúde primários	Completo	2º pedido de pagamento COM
C01-i02	1.20	Marco	Entrada em vigor do regulamento relativo à atribuição de apoios financeiros pelas Administrações Regionais de Saúde	Completo	2º pedido de pagamento COM
C01-r03	1.6	Marco	Entrada em vigor do novo modelo de contrato de gestão	Completo	2º pedido de pagamento COM
C12-i01	12.2	Marco	Aprovação dos projetos apresentados pelos consórcios para o desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos da bioeconomia nos setores do têxtil e vestuário, do calçado e da resina natural	Completo	2º pedido de pagamento COM
C15-i04	15.10	Marco	Assinatura do contrato relativo à construção de uma linha de serviço direto de autocarros entre a Praça do Império e a Praça Mouzinho de Albuquerque, no Porto	Completo	2º pedido de pagamento COM
C16-r31	16.1	Marco	Entrada em vigor da revisão dos conteúdos de formação incluídos no Catálogo Nacional de Qualificações relativamente a módulos no domínio das competências digitais, assim como da lei ou do regulamento relativo à criação de assinaturas e selos digitais	Completo	2º pedido de pagamento COM
C16-i01	16.2	Marco	Início dos programas Academia Portugal Digital e Emprego + Digital	Completo	2º pedido de pagamento COM
C17-i02	17.15	Marco	Concluir a aplicação do pré-preenchimento da declaração Modelo 1 do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), com base nos dados de que a Autoridade Tributária e Aduaneira dispõe	Completo	2º pedido de pagamento COM
C19-i04	19.11	Meta	Sistema seguro de comunicações móveis para funcionários públicos	Completo	2º pedido de pagamento COM
C03-i06	3.24	Marco	Assinatura de acordos entre os municípios de Lisboa/Porto e as unidades técnicas locais, que definirão o âmbito das medidas a serem apoiadas.	Completo	2º pedido de pagamento COM
C03-i01	3.3	Marco	Adjudicação de contratos de apoio aos organismos promotores para a criação e alargamento da rede de equipamentos sociais/respostas sociais.	Completo	2º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.1	Marco	Especificações tecnológicas para a rede de equipamentos culturais	Completo	2º pedido de pagamento COM
C05-i05-RAA	5.18	Marco	Publicação do Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos Açores	Completo	2º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.30	Marco	Notificação à Comissão Europeia sobre a decisão favorável do Pillar Assessment do BPF	Completo	2º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.31	Marco	Transferência de capital de 250 000 000 EUR do Governo português para o BPF e adoção da política de investimento do BPF	Completo	2º pedido de pagamento COM
C08-i05	8.14	Meta	Criação de estruturas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)	Completo	2º pedido de pagamento COM
C08-i05	8.15	Marco	Publicação do relatório inicial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.	Completo	2º pedido de pagamento COM
C08-i02	8.4	Marco	Evoluir para uma Plataforma BUpi 2.0	Completo	2º pedido de pagamento COM
C08-i03	8.7	Marco	Publicação do contrato da rede primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC).	Completo	2º pedido de pagamento COM
C09-i02	9.9	Marco	Publicação da documentação de planeamento da medida, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da AIA	Completo	2º pedido de pagamento COM
C01-i03	1.24	Marco	Realização de ações de sensibilização e de formação para «construir os percursos dos doentes» no contexto das demências	Completo	3º pedido de pagamento COM
C01-r01	1.3	Meta	Conclusão do processo de descentralização das responsabilidades no domínio da saúde nos municípios	Em Avaliação*	3º pedido de pagamento COM
C01-i06	1.32	Meta	Modernização das redes locais de tecnologias da informação	Completo	3º pedido de pagamento COM
C01-i06	1.33	Meta	Implementação de funcionalidades para tele saúde e telemonitorização	Completo	3º pedido de pagamento COM
C01-r03	1.8	Meta	Criação de novos Centros de Responsabilidade Integrados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde	Completo	3º pedido de pagamento COM
C12-r25	12.6	Marco	Entrada em vigor da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas revista	Completo	3º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C15-i05	15.12	Marco	Contrato assinado para a aquisição de autocarros limpos ao abrigo do Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos	Completo	3º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.7	Meta	Test Beds selecionados para a rede nacional de Test Beds	Completo	3º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.1	Meta	Concluir a conceção e aplicação de novos modelos de contratação pública para o sistema nacional central de contratação pública, conforme previsto no plano estratégico para 2020-2023 da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública	Completo	3º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.2	Marco	Entrada em vigor da legislação subjacente à Entidade Contabilística Estado	Completo	3º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.3	Marco	Conclusão e aprovação do modelo para acompanhamento da execução orçamental e financeira das administrações públicas	Completo	3º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.7	Marco	Entrada em vigor do novo modelo para analisar e divulgar a situação financeira e o desempenho das empresas públicas	Completo	3º pedido de pagamento COM
C19-i01	19.1	Meta	Serviços públicos disponíveis de forma simplificada e coerente através de diferentes canais	Completo	3º pedido de pagamento COM
C19-i02	19.4	Meta	Serviços públicos acessíveis de forma segura através de identidade eletrónica e respeitando o princípio «uma só vez»	Completo	3º pedido de pagamento COM
C02-i01	2.1	Meta	Programa de apoio ao acesso à habitação – Assinatura dos acordos de colaboração ou de financiamento	Completo	3º pedido de pagamento COM
C02-i05	2.20	Meta	Parque habitacional público a custos acessíveis – Habitações com obras iniciadas (construídos de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do desempenho energético)	Completo	3º pedido de pagamento COM
C02-i06	2.25	Meta	Alojamento estudantil a custos acessíveis – número de lugares de alojamento estudantil com concursos lançados	Completo	3º pedido de pagamento COM
C02-i02	2.4	Meta	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – Assinatura de acordos de financiamento para alojamento de emergência e de transição	Completo	3º pedido de pagamento COM
C20-i02-RAA	20.10	Meta	Cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA	Completo	3º pedido de pagamento COM
C20-i03-RAM	20.14	Meta	Manuais digitais para alunos no segundo e no terceiro ciclos e estudantes do ensino secundário	Completo	3º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.3	Meta	Computadores para utilização individual por alunos e professores	Completo	3º pedido de pagamento COM
C22-r49	22.1	Marco	Alteração dos contratos de financiamento entre a EMRP e os organismos de execução para incluir a obrigação de realizar uma avaliação do risco de fraude	Completo	3º pedido de pagamento COM
C22-r49	22.2	Marco	Introdução de controlos cruzados em matéria de duplo financiamento	Completo	3º pedido de pagamento COM
C03-i03-RAM	3.11	Meta	Planos de integração de pessoas em situação de sem-abrigo.	Completo	3º pedido de pagamento COM
C04-i02	4.6	Marco	Instituição da rede «Saber Fazer»	Completo	3º pedido de pagamento COM
C05-r13	5.24	Marco	Entrada em vigor da revisão do quadro jurídico dos organismos de investimento coletivo	Completo	3º pedido de pagamento COM
C05-r13	5.25	Marco	Entrada em vigor da revisão do Código dos Valores Mobiliários	Completo	3º pedido de pagamento COM
C05-i01.01	5.5	Meta	Celebração de Contratos para desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços em áreas estratégicos relevantes (Agendas de Inovação).	Completo	3º pedido de pagamento COM
C05-i01.02	5.7	Meta	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços em áreas estratégicas relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas.	Completo	3º pedido de pagamento COM
C05-i02	5.9	Meta	Celebração de contratos com entidades de interface, incluindo Laboratórios Colaborativos – CoLAB	Completo	3º pedido de pagamento COM
C06-r16	6.15	Marco	Entrada em vigor da lei relativa às profissões regulamentadas	Em Avaliação*	3º pedido de pagamento COM
C07-i00	7.1	Meta	Pontos públicos de carregamento de veículos	Completo	3º pedido de pagamento COM
C07-i02	7.7	Marco	Contrato assinado para 2 projetos rodoviários	Completo	3º pedido de pagamento COM
C07-i03	7.9	Marco	Primeira Avaliação de Impacto Ambiental concluída	Completo	3º pedido de pagamento COM
C08-r20	8.18	Marco	Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS)	Completo	3º pedido de pagamento COM
C01-r01	1.1	Marco	Entrada em vigor de atos jurídicos no domínio dos cuidados de saúde primários	Completo	4º pedido de pagamento COM
C01-r03	1.12	Marco	Entrada em vigor do novo regime de exclusividade para o exercício de funções no Serviço Nacional de Saúde	Em Avaliação*	4º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C01-r02	1.5	Marco	Entrada em vigor da nova Lei de Saúde Mental, que estabelecerá os princípios relacionados com os direitos das pessoas com doença mental e regulará a hospitalização e o internamento compulsivos	Completo	4º pedido de pagamento COM
C17-r40	17.22	Marco	Entrada em vigor de um ato jurídico que modifica o quadro jurídico aplicável a determinados benefícios fiscais	Completo	4º pedido de pagamento COM
C18-r33	18.1	Marco	Criação de secções especializadas nos tribunais administrativos e fiscais superiores	Completo	4º pedido de pagamento COM
C18-r33	18.2	Marco	Entrada em vigor de um regime jurídico para incentivar os acordos judiciais e extrajudiciais	Completo	4º pedido de pagamento COM
C05-i09	5.39	Meta	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicos relevantes (Agendas de Inovação).	Completo	4º pedido de pagamento COM
C05-i10	5.41	Meta	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços em áreas estratégicas relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas.	Completo	4º pedido de pagamento COM
C05-i11	5.44	Meta	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicos relevantes (Agendas de Inovação).	Completo	4º pedido de pagamento COM
C06-r17	6.16	Marco	Entrada em vigor da lei que regula o trabalho em plataformas	Completo	4º pedido de pagamento COM
C07-i04	7.11	Marco	Contrato assinado para 10 projetos rodoviários	Completo	4º pedido de pagamento COM
C08-i04	8.10	Meta	Entrega de veículos, maquinaria e equipamento	Completo	4º pedido de pagamento COM
Total				105 Marcos e Metas	

*Marcos e Metas a recolher evidências adicionais

Anexo II - Listagem de Marcos e Metas

Tabela 2 - Listagem de Marcos e Metas respeitantes ao 5.º e 6.º Pedidos de Pagamento

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C01-r01	1.2	Meta	Disponibilização de acesso ao instrumento de estratificação do risco para apoiar a gestão clínica nas unidades funcionais dos agrupamentos de centros de saúde	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C01-i04	1.40	Marco	Assinatura do contrato de gestão para a construção do Hospital de Lisboa Oriental	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C01-i10	1.41	Marco	Aprovação do relatório que identifica as necessidades do Serviço Nacional de Saúde em matéria de equipamento médico pesado	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C10-i07	10.17	Marco	Lançamento de um convite à apresentação de propostas com vista à descarbonização de navios	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C10-i03	10.5	Marco	Assinatura do contrato relativo à «Plataforma Naval de Natureza Multifuncional» e ao Centro de Operações	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C10-i03	10.6	Marco	Finalização da Academia do Arsenal do Alfeite	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C10-i04-RAA	10.8	Marco	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C11-i01	11.2	Marco	Assinatura de contratos que atribuem apoio financeiro	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C12-r39	12.7	Marco	Entrada em vigor da definição harmonizada de critérios para a ecomodulação	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C12-r39	12.8	Marco	Sistema de incentivos à recuperação (sistema de depósito e reembolso) para garrafas não reutilizáveis de plástico, metais ferrosos e alumínio	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C15-i01	15.1	Marco	Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro de Lisboa	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C15-i05	15.13	Meta	Aquisição de novos autocarros de zero emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C15-r30	15.14	Meta	Contratos assinados para serviços públicos de transporte de passageiros nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C15-i02	15.4	Marco	Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro do Porto	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C16-i03	16.14	Marco	Criação de serviços para o envio de faturas digitais e certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C16-i04	16.16	Meta	Seleção de projetos de Indústria 4.0	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C17-i02	17.21	Marco	Concluir a implementação do preenchimento prévio para transações específicas sujeitas ao imposto de selo	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C17-r40	17.23	Marco	Entrada em vigor do ato jurídico que cria a Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) permanente	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C18-i01	18.5	Marco	Sistema informático modernizado para a investigação criminal	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C19-i07	19.19	Meta	Programa de estágios para diplomados	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C19-i07	19.20	Meta	Trabalhadores dos serviços públicos em teletrabalho	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C19-r35	19.23	Marco	Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à reorganização da administração pública	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C02-i04-RAA	2.16	Meta	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C02-i01	2.2	Meta	Programa de apoio ao acesso à habitação – As habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) são disponibilizadas a famílias	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C02-i02	2.6	Meta	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – Alojamentos com obras de construção iniciadas ou adjudicadas para alojamentos de emergência e de transição (a construir ou adjudicar de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético) que se encontram em construção	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-r46	21.16	Marco	Entrada em vigor de um ato administrativo ou jurídico sobre hidrogénio renovável	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-r47	21.18	Marco	Lançamento do primeiro leilão para a compra centralizada de biometano sustentável	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-r48	21.20	Marco	Criação da Umer 2030	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-r48	21.21	Marco	Entrada em vigor do Regulamento relativo ao licenciamento municipal de projetos de energia renovável e de armazenamento	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-i06	21.24	Marco	Convite à apresentação de propostas para projetos de produção de gases renováveis	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-r43	21.7	Marco	Entrada em vigor de legislação que cria o Observatório Nacional da Pobreza Energética (ONPE)	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C21-r44	21.9	Marco	Assinatura do protocolo de cooperação	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C04-i02	4.7	Meta	Assinatura de contratos para a requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.9	Marco	modernização tecnológica do ANIM – Arquivo Nacional da Imagem em Movimento;	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C05-r13	5.26	Marco	Desenvolvimento do mercado de capitais – entrada em vigor de legislação	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.43	Meta	Entrega, por um instrumento de capitalização, de um total de 650 000 000 EUR a empresas portuguesas não financeiras em capital próprio e quase-capital próprio, em conformidade com a política de investimento do instrumento	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C05-i12	5.46	Meta	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços em áreas estratégicas relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas.	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C06-i01	6.3	Meta	Postos de formação beneficiados	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C07-i05-RAA	7.14	Marco	Contrato assinado para 8 projetos rodoviários	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C08-i04	8.12	Meta	Instalação de dois radares de dupla polarização	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C08-i02	8.5	Meta	Formação sobre o BUPi	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C09-i02	9.10	Marco	Subordinada a uma Avaliação de Impacto Ambiental positiva e plenamente conforme aos critérios legais, adoção de uma conceção atualizada da barragem, da geração hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da AIA	Em fase de recolha de evidências	5º pedido de pagamento COM
C01-r03	1.11	Marco	Entrada em vigor do plano de ação para reforçar os mecanismos de compra centralizada de medicamentos	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C01-i02	1.22	Meta	Reforço da capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, na vertente domiciliária	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C01-r03	1.7	Marco	Entrada em vigor do novo Plano de Contabilidade de Gestão do Serviço Nacional de Saúde	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C10-i06-RAM	10.13	Marco	Assinatura de contrato relativo ao navio de investigação multifuncional	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C13-i01	13.1	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios residenciais privados	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C14-i03-RAA	14.12	Meta	Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.5	Meta	Capacidade instalada adicional de produção de energia hidroelétrica	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C15-i01	15.2	Marco	Relatório intercalar sobre a expansão da rede de metro de Lisboa	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C15-i03	15.7	Marco	Assinatura do contrato relativo à construção de uma linha de metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.6	Meta	Número de produtos e serviços em fase-piloto da Rede Nacional de Test Beds desenvolvidos	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C17-i01	17.9	Marco	Conclusão da implementação da Entidade Contabilística Estado	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C18-r33	18.3	Marco	Entrada em vigor do quadro jurídico revisto para a insolvência e recuperação	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C18-i01	18.6	Marco	Sistema de informação «Empresa 2.0»	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C19-i04	19.12	Marco	Conclusão de melhorias em infraestruturas digitais críticas	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C19-r42	19.31	Marco	Entrada em vigor do ato legislativo que revê o SIADAP	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C19-r42	19.32	Marco	Entrada em vigor do ato jurídico que revê o perfil de competências da administração pública	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.6	Meta	Salas de aula com novo equipamento de projeção	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-i05	21.12	Marco	Assinatura das condições de aceitação para a execução de projetos industriais	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-r46	21.17	Marco	Entrada em vigor do Regulamento da Rede Nacional de Transporte de Gás revisto e do Regulamento da Rede Nacional de Distribuição de Gás revisto	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-r47	21.19	Marco	Adoção do Plano de Ação para o Biometano	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-r48	21.22	Marco	Formação do pessoal envolvido no licenciamento de projetos de energias renováveis	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-r48	21.23	Marco	Adoção de um calendário de atribuição de nova capacidade em matéria de energias renováveis, com especial ênfase nas áreas resultantes do Programa Setorial «Go-To Areas renováveis»	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-i07	21.26	Marco	Assinatura de contrato(s) relativo(s) a estudos técnicos para potencial energético offshore	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-i08	21.28	Marco	Assinatura das condições de aceitação para a instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-i12	21.35	Marco	Assinatura do contrato para a aquisição de autocarros limpos ao abrigo do Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C21-i15-RAA	21.40	Marco	Assinatura do contrato para a aquisição de dois ferries elétricos para o transporte de passageiros e veículos entre as ilhas de Pico, Faial e São Jorge.	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C03-i06	3.25	Marco	Publicação de um relatório de acompanhamento pelas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa relativo às medidas tomadas em cada um dos 12 domínios de intervenção.	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C03-i02	3.6	Meta	Habitações com melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C05-i07-RAM	5.33	Marco	Assinatura do acordo de execução (protocolo) entre o Banco Português de Fomento, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e os intermediários financeiros por eles selecionados.	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
C08-i05	8.21	Marco	Desenvolvimento de uma campanha de sensibilização para prevenir comportamentos de risco	Em fase de recolha de evidências	6º pedido de pagamento COM
Total				72 Marcos e Metas	

Anexo II - Listagem de Marcos e Metas

Tabela 3 - Listagem de Marcos e Metas respeitantes ao 7.º Pedido de Pagamento e Seguintes

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C01-r03	1.10	Meta	Reforço das respostas de hospitalização domiciliária nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.14	Meta	Construção de novas unidades de saúde	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C01-i07-RAM	1.35	Meta	Novos equipamentos informáticos para o Serviço Regional de Saúde da Madeira	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C01-i08-RAA	1.37	Meta	Introdução de consultas de telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C01-i10	1.42	Meta	Aquisição de equipamento médico pesado	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C10-i06-RAM	10.15	Meta	Entrega de dois veículos autónomos não tripulados	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.4	Marco	Instalação de novo compensador síncrono	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.6	Meta	Capacidade instalada remodelada de produção de energia hidroelétrica	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.7	Meta	Capacidade instalada adicional em sistema de armazenamento com baterias	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C15-i04	15.11	Meta	Conclusão da construção de uma linha de serviço direto de autocarros entre a Praça do Império e a Praça Mouzinho de Albuquerque, no Porto	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C15-i06	15.15	Marco	Assinatura de contrato relativo aos sistemas eletrónicos de sinalização	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C15-i02	15.5	Marco	Relatório intercalar sobre a expansão da rede de metro do Porto	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.5	Meta	PME apoiadas por aceleradoras de comércio digital	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C17-i01	17.10	Marco	Entrada em funcionamento do sistema de informação para a reformulação e a execução do processo orçamental, incorporando a orçamentação por programas	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C17-i01	17.12	Meta	Concluir a modernização e a simplificação dos sistemas de informação do sistema nacional central de contratação pública	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.5	Marco	Aplicação de mecanismos para integrar as revisões de despesa no processo orçamental regular, incluindo a avaliação ex post dos ganhos de eficiência	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C19-i04	19.14	Marco	Atualização do sistema informático das forças e serviços de segurança	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C19-i01	19.25	Marco	Assinatura de protocolos para a criação de novas Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C19-i05-RAM	19.28	Marco	Protótipo funcional de solução de gestão centralizada dos dados	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C02-i03-RAM	2.10	Meta	Habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C02-i05	2.21	Meta	Parque habitacional público a custos acessíveis – Habitações com obras iniciadas (construídos de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do desempenho energético)	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C02-i05	2.22	Meta	Parque habitacional público a custos acessíveis – Habitações atribuídas (construídas de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético)	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C02-i06	2.26	Meta	Alojamento estudantil a custos acessíveis	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C02-i02	2.5	Meta	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – Assinatura de acordos de financiamento para alojamentos de emergência e de transição	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C20-i03-RAM	20.15	Meta	Ligação das escolas na RAM	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.4	Meta	Melhoria da conectividade das escolas do ensino básico e secundário	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.5	Meta	Laboratórios de Educação Digital instalados	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.7	Meta	Capacitação da gestão escolar	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C21-r44	21.10	Meta	Ações de desenvolvimento de capacidades	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C21-r45	21.14	Meta	Ações de formação em competências verdes	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C21-i09	21.30	Marco	Entrada em funcionamento dos módulos da primeira fase do balcão único digital para o licenciamento e o acompanhamento de projetos de energias renováveis	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C21-i14	21.38	Marco	Assinatura do contrato relativo à construção de duas linhas de BRT em Braga	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C21-i16	21.42	Marco	Assinatura do contrato para a execução do projeto	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C03-i05	3.18	Marco	Plataforma de informação digital para pessoas com deficiência	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C03-i01	3.2	Meta	Constituição das equipas de intervenção social (Radar Social)	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C05-i08	5.37	Marco	Criação do Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA).	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C06-r18	6.17	Marco	Elaboração da norma portuguesa relativa a um Sistema de Gestão de Igualdade Salarial.	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C06-r18	6.18	Marco	Notificação das empresas com mais de 50 trabalhadores que apresentem níveis remuneratórios com diferenças significativas	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C06-i07	6.24	Marco	Inovação e modernização pedagógica no ensino superior	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C06-i08-RAM	6.26	Marco	Contrato assinado para a ampliação do edifício CITMA	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C06-i09	6.28	Meta	Assinatura de contratos para a construção e renovação de escolas públicas	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C06-i02	6.5	Meta	Apoio financeiro a contratos permanentes	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C07-i00	7.2	Meta	Pontos públicos de carregamento de veículos	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C08-i05	8.13	Meta	Reforço das entidades do Ministério da Administração Interna (MAI) com veículos e equipamentos operacionais	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.1	Meta	Instalação de pontos adicionais para a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos (SM3)	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.5	Marco	Adoção de uma conceção atualizada (se necessário) da medida relativa à captação no Guadiana, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da Avaliação de Impacto Ambiental (SM5)	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.7	Marco	Adoção de uma conceção atualizada (se necessário) da medida relativa à dessalinização, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da Avaliação de Impacto Ambiental (SM6)	Dentro do Prazo	7º pedido de pagamento COM
C01-i06	1.34	Meta	Implementação de módulos administrativos de tecnologias da informação, de módulos clínicos básicos e de módulos clínicos de emergência	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C13-i01	13.2	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios residenciais privados	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C13-i02	13.5	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios da administração pública central	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C13-i03	13.8	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços privados	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.8	Meta	Capacidade adicional para integrar nova potência instalada no sistema de eletricidade	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C15-i03	15.8	Marco	Relatório intercalar sobre a construção da linha de metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C17-r40	17.24	Marco	Publicação do relatório de avaliação pela U-TAX sobre os benefícios fiscais existentes	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C19-i05-RAM	19.16	Meta	Serviços públicos para cidadãos, visitantes e empresas na RAM	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C19-i05-RAM	19.17	Marco	Modernização de infraestruturas críticas e da arquitetura informática dos serviços públicos na RAM	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C19-i01	19.27	Meta	Aplicação para cidadãos	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C19-r42	19.33	Meta	Entrada em funcionamento do novo SIADAP	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C19-i08	19.34	Marco	Desenvolvimento do Portal dos Territórios Inteligentes.	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C02-i01	2.29	Meta	Programa de apoio ao acesso à habitação – As habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) são disponibilizadas a famílias	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C21-r44	21.11	Meta	Lançamento dos Espaços Cidadão Energia	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C21-i09	21.31	Marco	Entrada em funcionamento dos módulos da segunda fase do balcão único digital para o licenciamento e o acompanhamento de projetos de energias renováveis, e conclusão do processo de desmaterialização dos documentos de licenciamento existentes.	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C21-r43	21.8	Marco	Lançamento do instrumento de financiamento para combater a pobreza energética	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C03-r38	3.29	Marco	Relatório do grupo de trabalho sobre a Prestação Social Única	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C06-i01	6.1	Meta	Centros Tecnológicos Especializados renovados ou construídos	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C06-i04	6.8	Meta	Número adicional de estudantes formados em cursos do ensino superior em domínios CTEAM	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C08-i02	8.6	Marco	Produção de cartografia de referência para o Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS)	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C09-i03-RAM	9.12	Meta	Km adicionais de condutas renovadas ou reabilitadas	Dentro do Prazo	8º pedido de pagamento COM
C01-i02	1.21	Meta	Reforço da capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, nas vertentes de internamento e ambulatório	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-i03	1.23	Meta	Renovação das unidades e do equipamento de psiquiatria forense	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-i03	1.25	Marco	Conclusão do reforço da rede de cuidados de saúde mental	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-i05-RAM	1.30	Meta	Aumento do número de lugares em cuidados continuados integrados no Serviço Regional de Saúde da Madeira	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-i08-RAA	1.36	Meta	Maior acesso ao portal dos utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-i09	1.38	Meta	Conclusão da execução nas escolas dos programas «Desporto Escolar Territórios» e «Desporto Escolar Sobre Rodas»	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C01-i09	1.39	Marco	Lançamento da campanha nacional para o Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa e a plataforma tecnológica conexa	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-r03	1.9	Meta	Criação de novos Centros de Responsabilidade Integrados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C10-i06-RAM	10.16	Marco	Entrega de veículo autónomo não tripulado	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C10-i01	10.2	Meta	Conclusão da modernização da Escola do Polo Azul e reforço do abastecimento e do equipamento	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C10-i01	10.3	Meta	Conclusão da instalação e/ou requalificação dos polos azuis	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C10-i02	10.4	Meta	Aprovação dos relatórios finais relativos a 70 projetos que apoiam a inovação, a transição energética e a redução do impacto ambiental para entidades do setor da pesca	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C10-i04-RAA	10.9	Marco	Entrega de um navio de investigação	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C11-i01	11.3	Meta	Apoio financeiro a projetos de descarbonização industrial	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C12-i01	12.3	Meta	Novos produtos, tecnologias e processos-piloto que integrem recursos de base biológica	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C12-i01	12.4	Meta	Desenvolvimento de florestas de pinheiro-bravo com potencial de produção de resina	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C12-r39	12.9	Marco	Sistema de retoma de resíduos elétricos e equipamentos eletrónicos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C13-i03	13.10	Meta	Capacidade adicional de produção de energia renovável para autoconsumo e para utilização em comunidades de energia renovável no setor dos serviços privados	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C13-i01	13.3	Meta	«Vales eficiência» distribuídos a agregados familiares em situação de pobreza energética para substituir equipamentos antigos e adotar soluções eficientes do ponto de vista energético	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C13-i01	13.4	Meta	Capacidade adicional de produção de energia renovável para autoconsumo e para utilização em comunidades de energia renovável no setor residencial privado	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C13-i02	13.6	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios da administração pública central	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C13-i02	13.7	Meta	Capacidade adicional de produção de energia renovável para autoconsumo e para utilização em comunidades de energia renovável em edifícios da administração pública central	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C13-i03	13.9	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços privados	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.10	Meta	Substituição de pontos de iluminação pública	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C14-i03-RAA	14.14	Meta	Instalação de centrais fotovoltaicas de pequena dimensão para produção e consumo locais de eletricidade	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C14-i02-RAM	14.9	Meta	Instalação de contadores inteligentes	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.10	Meta	PME apoiadas por aceleradoras de comércio digital	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.11	Meta	PME e incubadoras de empresas diretamente apoiadas por programas de digitalização	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.12	Meta	Empresas em fase de arranque mapeadas na plataforma da Startup Portugal	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i03	16.15	Meta	Beneficiários de serviços de consultoria dos Digital Innovation Hubs	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i04	16.17	Meta	Conclusão dos projetos de Indústria 4.0	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i06-RAM	16.20	Meta	Empresas 4.0	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i01	16.3	Meta	Participantes na formação do Emprego + Digital	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i01	16.4	Meta	Participantes na formação da Academia Portugal Digital	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.8	Meta	Número de produtos e serviços em fase-piloto da Rede Nacional de Test Beds desenvolvidos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C16-i02	16.9	Meta	Bairros de Comércio Digital	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-i01	17.11	Marco	Entrada em funcionamento de um sistema de informação de apoio ao novo modelo de controlo orçamental e financeiro	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-i01	17.14	Marco	Concluir a implementação do centro de operações de segurança	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-i02	17.16	Marco	Disponibilização e operacionalização da versão final do sistema de informação que apoia a avaliação simplificada da propriedade rústica	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-i02	17.17	Meta	Conclusão da caracterização edafo-climato-morfológica (solo e clima) e avaliação do potencial económico da propriedade rústica	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-i03	17.18	Meta	Expansão das funcionalidades do sítio Web Segurança Social Direta, adicionando cinco novos serviços em linha	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-i03	17.19	Meta	Redução do tempo médio de deferimento de prestações sociais de natureza contributiva em 80 %, para as que tenham um tempo médio superior a 10 dias	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C17-i03	17.20	Meta	Implementação de modelos de vigilância inteligentes para apoiar a prevenção da fraude, assentes em processos de aprendizagem automática	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.4	Marco	Adoção do modelo de custo para a orçamentação por programas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C17-r32	17.8	Meta	Número de orçamentos e planos de atividade de empresas públicas coerentemente aprovados pelo ministro das Finanças e pelo(s) respetivo(s) ministro(s) da tutela	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C18-r33	18.4	Marco	Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à remoção de obstáculos ao licenciamento	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C18-i01	18.7	Marco	Novo sistema de informação para a transformação digital dos tribunais e do Ministério Público	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C18-i01	18.8	Marco	Execução do novo Plano Tecnológico	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C18-i01	18.9	Marco	Plataformas de gestão de conhecimento na justiça	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C19-i04	19.13	Marco	Conclusão de melhorias em infraestruturas digitais críticas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C19-i06-RAA	19.18	Marco	Digitalização da administração pública regional da RAA	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C19-i05-RAM	19.29	Marco	Solução de gestão centralizada de dados	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C19-r41	19.30	Marco	Entrada em vigor de um ato jurídico relativo ao acesso aos serviços públicos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C19-i08	19.36	Marco	Formação sobre territórios inteligentes	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C02-i04-RAA	2.17	Meta	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - construção de edifícios	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C02-i04-RAA	2.18	Meta	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C02-i05	2.23	Meta	Parque habitacional público a custos acessíveis – Habitações atribuídas (construídas de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético)	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C02-i06	2.27	Meta	Alojamento estudantil a custos acessíveis	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C02-i08-RAA	2.31	Meta	Reforço do parque habitacional social da Região Autónoma dos Açores – habitações construídas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-r37	20.1	Meta	Formação em competências digitais para professores e pessoal não docente na rede de ensino público	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i02-RAA	20.11	Meta	Novos computadores portáteis e táboles para escolas na RAA	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i02-RAA	20.12	Marco	Equipamento digital e recursos educativos digitais das escolas na RAA	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i02-RAA	20.13	Meta	Cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i03-RAM	20.16	Meta	Manuais digitais para alunos no segundo e no terceiro ciclos e estudantes do ensino secundário na RAM	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i03-RAM	20.17	Meta	Formação em competências digitais para professores e pessoal não docente na RAM	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i03-RAM	20.18	Marco	Entrega de equipamento científico e tecnológico às escolas na RAM	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.8	Meta	Recursos educativos digitais	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C20-i01	20.9	Meta	Testes e exames digitais nas escolas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-r45	21.15	Meta	Ações de formação em competências verdes	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i02	21.2	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios residenciais privados	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i08	21.29	Meta	Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i02	21.3	Meta	Capacidade adicional de produção de energia renovável para autoconsumo e para utilização no setor residencial privado	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i10-RAA	21.32	Meta	Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i11-RAM	21.34	Meta	Reforço da capacidade instalada de energia eólica	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i15-RAA	21.41	Meta	Entrada em funcionamento de dois novos ferries elétricos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i04-RAM	21.5	Meta	Capacidade adicional de produção de energia renovável para autoconsumo e utilização comunitária de energia renovável em edifícios públicos renovados	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C21-i04-RAM	21.6	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios da administração pública	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i03-RAM	3.10	Meta	Vagas novas e reabilitadas em lares residenciais e não residenciais	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i04-RAA	3.12	Meta	Formação para membros de famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i04-RAA	3.14	Meta	Veículos adquiridos para as Instituições Particulares de Solidariedade Social	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i04-RAA	3.15	Meta	Projeto «Ageing in place»	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i04-RAA	3.16	Meta	Medidas de combate ao abandono escolar precoce de crianças e jovens	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i05	3.19	Marco	Centro de atendimento telefónico para Língua Gestual Portuguesa	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i06	3.26	Meta	Execução total de pelo menos 90 % das medidas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i03-RAM	3.27	Meta	Número de vagas em estruturas de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C03-i02	3.7	Meta	Habitações com melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i02	3.8	Meta	Espaço público com melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C03-i02	3.9	Meta	Serviços públicos com melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C04-i02	4.11	Marco	Instalação de laboratórios e rotas do centro tecnológico da iniciativa «Saber Fazer» e criação de atividades pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.2	Meta	Apoio financeiro para a transição digital de livrarias	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.3	Marco	Digitalização e virtualização de coleções públicas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.5	Meta	Apoio financeiro para a tradução e edição de obras literárias	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i02	5.10	Meta	Benefício pelas empresas dos serviços prestados pelas entidades de interface, incluindo Laboratórios Colaborativos - CoLAB	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i03	5.12	Meta	Conclusão de projetos de inovação e investigação focalizados nos aspetos ecológicos da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i03	5.13	Meta	Conclusão de 5 projetos estruturais centrados nos aspetos digitais da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i03	5.14	Meta	Renovação/requalificação de polos de inovação agrícola	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i04-RAA	5.17	Meta	Entrega de um total de 125 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase-capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento. Indicativamente, estima-se que pelo menos 300 empresas sejam apoiadas até à conclusão do plano.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i05-RAA	5.19	Meta	Estruturas novas (para substituir estruturas obsoletas) ou requalificadas para o abate de animais e certificação da qualidade do leite e da segurança dos alimentos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i05-RAA	5.20	Meta	Projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i05-RAA	5.21	Meta	Projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i05-RAA	5.22	Meta	Explorações agrícolas que beneficiam de apoio técnico especializado ao abrigo do Programa de Capacitação dos Agricultores	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.29	Meta	Entrega, por um instrumento de capitalização, de um total de 1 300 000 000 EUR a empresas portuguesas não financeiras em capital próprio e quase-capital próprio, em conformidade com a política de investimento do instrumento	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i06	5.32	Meta	Foram assinadas 100 % das garantias disponibilizadas pelo aumento de capital.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i07-RAM	5.34	Meta	Garantias de empréstimo para apoio a projetos de empresas regionais.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i08	5.35	Meta	Conclusão do «Campus Ciência XXI» e do «Balcão de Ciência» e prestação de serviços através do Programa Nacional para a Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação (PNCADAI)	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i09	5.40	Meta	Conclusão de 168 produtos, processos ou serviços.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i10	5.42	Meta	Conclusão de produtos, processos ou serviços (PPS) relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i11	5.45	Meta	Conclusão de 446 produtos, processos ou serviços.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i12	5.47	Meta	Produtos, Processos ou Serviços (PPS) concluídos relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i01.01	5.6	Meta	Conclusão da execução dos 6 contratos (pactos de inovação ou projetos mobilizadores)	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C05-i01.02	5.8	Meta	Produtos, Processos ou Serviços (PPS) concluídos relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-i05	6.10	Meta	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-i05	6.11	Meta	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-r14	6.12	Marco	Abertura de vagas para formação	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-i01	6.2	Meta	Centros Tecnológicos Especializados renovados ou construídos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-i01	6.4	Meta	Postos de formação beneficiados	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-i03	6.6	Meta	Participantes adicionais em medidas de apoio à melhoria das qualificações dos adultos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C06-i04	6.7	Meta	Clubes Ciência Viva adicionais	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C06-i04	6.9	Meta	Número adicional de estudantes formados em cursos do ensino superior em CTEAM	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C07-i03	7.10	Meta	Estradas construídas ou reabilitadas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C07-i04	7.12	Meta	Estradas construídas ou reabilitadas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C07-i00	7.3	Meta	Pontos públicos de carregamento de veículos	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C07-i01	7.5	Meta	Conclusão das intervenções em áreas de acolhimento empresarial selecionadas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C07-i02	7.8	Meta	Estradas construídas ou reabilitadas	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i01	8.1	Meta	Desenvolvimento de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) nos territórios definidos como vulneráveis.	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i04	8.11	Meta	Entrega de helicópteros bombardeiros ligeiros e médios	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i05	8.16	Meta	Implementação de um programa de formação nacional	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i01	8.2	Meta	Publicação das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) no Diário da República	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i01	8.20	Meta	Execução das medidas de emparcelamento rural Programa «Emparcelar para Ordenar»	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i01	8.3	Meta	Aldeias com projetos de gestão de combustível	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i03	8.8	Meta	Área de servidão constituída	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C08-i03	8.9	Meta	Implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC)	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C09-i03-RAM	9.13	Meta	Volume adicional de água disponibilizado na parte sul da ilha da Madeira para abastecimento público e irrigação	Dentro do Prazo	9º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.15	Meta	Construção de novas unidades de saúde	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.16	Marco	Conclusão da cobertura nacional dos programas de rastreio e diagnóstico precoce nos cuidados de saúde primários	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.17	Marco	Aumento da capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários e alargamento dos seus domínios de intervenção	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.18	Marco	Remodelação das instalações e dos equipamentos de saúde para garantir a acessibilidade, a qualidade e condições de segurança nos cuidados de saúde primários	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i01	1.19	Marco	Reforço dos cuidados assentes na comunidade e das intervenções domiciliárias e comunitárias	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i04	1.26	Marco	Construção do Hospital de Lisboa Oriental e equipamento para hospitais na região de Lisboa e Vale do Tejo	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i05-RAM	1.27	Meta	Aumento do número de lugares disponíveis no sistema de hospitalização domiciliária do Serviço Regional de Saúde da Madeira	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i05-RAM	1.28	Meta	Criação de equipas de saúde mental comunitária no Serviço Regional de Saúde da Madeira	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i05-RAM	1.31	Meta	Renovação dos cuidados de saúde primários no Serviço Regional de Saúde da Madeira	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C01-i10	1.43	Meta	Aquisição de equipamento médico pesado	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C10-i04-RAA	10.10	Marco	Operacionalização do centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar nos Açores (centro MARTEC)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C10-i04-RAA	10.11	Marco	Fornecimento de 2 módulos para o novo navio de investigação	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C10-i05-RAA	10.12	Meta	Conclusão de projetos no setor das pescas e da aquicultura	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C10-i06-RAM	10.14	Marco	Entrega do navio de investigação multifuncional eficiente em termos energéticos	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C10-i07	10.18	Meta	Conclusão das intervenções em matéria de eficiência energética dos navios	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C10-i03	10.7	Marco	Receção e aceitação da «Plataforma Naval de Natureza Multifuncional» e do «Centro de Operações»	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C14-i03-RAA	14.11	Meta	Capacidade instalada adicional e remodelada para produção de energia geotérmica	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C14-i03-RAA	14.13	Meta	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C14-i01	14.3	Meta	Capacidade adicional de produção de hidrogénio renovável e gases renováveis	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C15-i06	15.16	Meta	Linhas ferroviárias com sistemas eletrónicos de sinalização substituídos	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C15-i01	15.3	Meta	Conclusão da expansão da rede de metro de Lisboa	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C15-i02	15.6	Meta	Conclusão da expansão da rede de metro do Porto	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C15-i03	15.9	Meta	Conclusão da construção de uma linha de metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C16-i05-RAA	16.18	Meta	Número de projetos concluídos no âmbito do Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C16-i05-RAA	16.19	Marco	Parques de Ciência e Tecnologia ampliados ou equipados	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C17-i01	17.13	Marco	Conclusão da implementação do Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) e da modernização dos sistemas de informação sobre os veículos do Estado	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C17-r40	17.25	Marco	Entrada em vigor de um ato jurídico relativo aos benefícios fiscais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i03	19.10	Marco	Conclusão do edifício das autoridades de cibersegurança e segurança da informação	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i04	19.15	Marco	Reforço do centro de gestão da Rede Informática do Governo (RING)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i01	19.2	Meta	Serviços públicos disponíveis de forma simplificada e coerente através de diferentes canais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i07	19.21	Meta	Formação para trabalhadores da administração pública	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i01	19.26	Meta	Novas Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão em funcionamento.	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i01	19.3	Marco	Novo modelo de gestão consular em vigor	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i08	19.35	Marco	Territórios Inteligentes: Plataformas de gestão urbana, gémeos digitais e painel de indicadores das políticas públicas	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i02	19.5	Meta	Serviços públicos acessíveis de forma segura através de identidade eletrónica e respeitando o princípio «uma só vez»	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i02	19.6	Meta	Infraestrutura de informação territorial	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i03	19.7	Meta	Formação de especialistas em TI para reforçar as capacidades de cibersegurança e de segurança da informação	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i03	19.8	Meta	Adoção da solução criptográfica portuguesa pelas autoridades públicas	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C19-i03	19.9	Meta	Aplicação do quadro nacional de cibersegurança	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i03-RAM	2.11	Meta	Habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i03-RAM	2.12	Meta	Número de habitações ocupadas por proprietários privados renovadas, incluindo com melhoria da eficiência energética	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i05	2.24	Meta	Parque habitacional público a custos acessíveis – Habitações atribuídas (construídas de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i06	2.28	Meta	Alojamento estudantil a custos acessíveis	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i01	2.3	Meta	Programa de apoio ao acesso à habitação – As habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) são disponibilizadas a famílias	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i07-RAA	2.30	Meta	Infraestruturas de parcelas de terreno	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i09	2.32	Meta	Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) – Habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) e disponibilizadas a famílias	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i02	2.7	Meta	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – Alojamentos de emergência e de transição criados (construídos ou adjudicados de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitados, incluindo também adjudicados, com melhoria do desempenho energético) e entregues aos promotores	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C02-i02	2.8	Meta	Alojamento entregue às forças de segurança e alojamento temporário fornecido por razões humanitárias ou de segurança	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i01	21.1	Meta	Apoio financeiro a projetos simplificados de descarbonização industrial	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i05	21.13	Meta	Conclusão de 5 projetos industriais no domínio das tecnologias estratégicas para a transição climática	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i06	21.25	Meta	Capacidade adicional de produção de hidrogénio renovável e gases renováveis	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i07	21.27	Marco	Conclusão dos estudos técnicos sobre a energia eólica offshore	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i11-RAM	21.33	Meta	Aumento da capacidade instalada em unidades de produção de energia renovável para autoconsumo e aumento da capacidade de armazenamento para autoconsumo instalada	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i12	21.36	Meta	Aquisição de novos autocarros de zero emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i13-RAM	21.37	Meta	Aquisição de novos autocarros de zero emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público e serviços turísticos e aquisição de veículos elétricos que substituem veículos abatidos	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i14	21.39	Marco	Construção de duas linhas de trânsito rápido de autocarros em Braga	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C21-i03	21.4	Meta	Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM

CÓDIGO DA MEDIDA	CÓDIGO DO MARCO/META	TIPO (MARCO OU META)	NOME	ESTADO	PEDIDO DE PAGAMENTO
C21-i16	21.43	Meta	Construção de um funicular	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C03-i01	3.1	Meta	Entrega de veículos elétricos	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C03-i04-RAA	3.13	Meta	Novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C03-i07-RAA	3.28	Meta	Vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C03-r38	3.30	Marco	Entrada em vigor da prestação social única (ao abrigo do sistema de proteção social da cidadania) e do Código das Prestações Sociais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C03-i01	3.4	Meta	Criação de novos lugares e renovação dos existentes em equipamentos sociais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C03-i01	3.5	Meta	Número de utentes ou funcionários dos serviços de apoio domiciliário que recebem acesso a táboles ou outro equipamento informático e de comunicação, equipamento de apoio técnico ou formação.	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.10	Meta	Fornecimento de equipamento para a instalação do Arquivo Nacional do Som e para a modernização tecnológica dos laboratórios públicos	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C04-i02	4.12	Marco	Conclusão da construção do Arquivo Nacional do Som	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C04-i01	4.4	Marco	Entrega de infraestruturas tecnológicas modernizadas para a rede de equipamentos culturais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C04-i02	4.8	Meta	Conclusão das obras de requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C05-i08	5.36	Meta	Conclusão de projetos ao abrigo do programa de I&D na administração pública e novos cursos na plataforma nacional de cursos massivos online (NAU)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C05-i08	5.38	Marco	Conclusão da infraestrutura de apoio e do centro de dados do Centro Nacional de Computação Avançada	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i06	6.19	Meta	Apoio a contratos permanentes com investigadores doutorados no âmbito da FCT-Tenure e apoio a investigadores no âmbito do ERC Portugal	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i06	6.20	Marco	Parcerias Internacionais em Ciência, Tecnologia e Inovação: apoio a parcerias internacionais, apoio a projetos de I&I, apoio à mobilidade internacional	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i07	6.21	Meta	Modernização tecnológica e digital das ciências agrárias: Reforma curricular das ciências agrárias, abertura das escolas agrícolas aos alunos do ensino secundário e requalificação dos profissionais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i07	6.22	Meta	Modernização da medicina	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i07	6.23	Meta	Reforçar as competências digitais	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i07	6.25	Meta	Inovação e modernização pedagógica no ensino superior	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i08-RAM	6.27	Meta	Conclusão da ampliação do edifício do CITMA	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C06-i09	6.29	Meta	Escolas construídas ou renovadas	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C07-i05-RAA	7.15	Meta	Estradas construídas ou reabilitadas	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C09-i02	9.11	Marco	Entrada em funcionamento da barragem, da geração hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, respeitando plenamente todas as medidas identificadas na AIA e bom estado das massas de água relevantes	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.2	Meta	Conclusão das intervenções nas redes para reduzir as perdas de água (SM1)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.3	Meta	Modernização de superfícies de aproveitamentos hidroagrícolas coletivos e de regadio individual (SM2)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.4	Meta	Número de estações de tratamento para assegurar a produção e a afinação de águas residuais tratadas (SM4)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.6	Marco	Entrada em funcionamento da captação no Guadiana, respeitando plenamente todas as medidas identificadas na Avaliação de Impacto Ambiental (SM5)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
C09-i01	9.8	Marco	Entrada em funcionamento da medida de dessalinização, respeitando plenamente todas as medidas identificadas na Avaliação de Impacto Ambiental (SM6)	Dentro do Prazo	10º pedido de pagamento COM
Total				286 Marcos e Metas	