


08-10-2025

RECUPERAR PORTUGAL

RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO



Execução do PRR




Marcos e Metas Cumpridos

Marcos e Metas Totais: 438

● Com Decisão da CE ● Em Avaliação na CE ● Em Fase de Apresentação à CE



Implementação Financeira do PRR




Pagamentos a Beneficiários

Dotação Total: 22.216M €

● Pago a beneficiários diretos e finais ● Em trânsito em beneficiários intermediários




Pedidos de Pagamento (Marcos e Metas)



Recebido da União Europeia

Dotação Total: 22.216M €

● Recebido ● Em pagamento ● Em Avaliação na CE



Implementação Financeira do PRR



Dotação do PRR

Contratada com a Comissão Europeia



Contratação com a Recuperar Portugal

Entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e as entidades responsáveis pelos investimentos do PRR, os beneficiários diretos e intermediários




Aprovações dos Projetos

Projetos de beneficiários diretos ou beneficiários finais selecionados



Pagamentos a Beneficiários


Pagamentos aos beneficiários diretos ou beneficiários finais selecionados



08-10-2025

RECUPERAR PORTUGAL

RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORIZAÇÃO



Implementação Financeira por Dimensão Estruturante e Componente

			Dotação ¹	Aprovado	Pago
DIMENSÕES	PRR	42% 8%	22.216M €	22.829M €	9.240M €
	Resiliência	44% 10%	14.200M €	15.264M €	6.293M €
	Transição Climática	31% 4%	5.498M €	4.948M €	1.706M €
	Transição Digital	45%	2.779M €	2.617M €	1.240M €
COMPONENTES	C01 - Serviço Nacional de Saúde	20% 6%	2.072M €	2.181M €	405M €
	C02 - Habitação	43% 10%	3.281M €	4.087M €	1.398M €
	C03 - Respostas Sociais	37% 6%	1.127M €	1.056M €	418M €
	C04 - Cultura	29% 18%	346M €	343M €	101M €
	C05 - Investimento e Inovação	56% 16%	4.597M €	4.589M €	2.576M €
	C06 - Qualificações e Competências	50% 8%	1.965M €	2.195M €	982M €
	C07 - Infraestruturas	51%	813M €	812M €	414M €
	C08 - Florestas	45% 5%	577M €	567M €	258M €
	C09 - Gestão Hídrica	19%	355M €	366M €	66M €
	C10 - Mar	62% 5%	384M €	353M €	239M €
	C11 - Descarbonização e Indústria	50% 13%	737M €	801M €	366M €
	C12 - Bioeconomia	36% 6%	175M €	145M €	63M €
	C13 - Eficiência Energética em Edifícios	31%	622M €	401M €	192M €
	C14 - Hidrogénio e Renováveis	33% 9%	396M €	360M €	131M €
	C15 - Mobilidade Sustentável	20%	1.309M €	1.300M €	266M €
	C16 - Empresas 4.0	33% 8%	793M €	650M €	263M €
	C17 - Qual. e Sustent. Finanças Públicas	41%	406M €	406M €	168M €
	C18 - Justiça Econ. e Amb. Empresarial	52%	281M €	281M €	145M €
	C19 - Administração Pública Digital	39%	694M €	680M €	270M €
	C20 - Escola Digital	65%	605M €	600M €	394M €
	C21 - REPowerEU	13%	943M €	657M €	126M €

● Pago a beneficiários diretos e finais ● Em trânsito em beneficiários intermediários



Detalhe da Implementação Financeira por Tipo de Beneficiário

	Contratação pública	Avisos			Beneficiários Diretos e Finais		
		Concursos Lançados ²	Dotação Avisos	Candidaturas Submetidas	Candidaturas Analisadas	Candidaturas Aprovadas	Aprovado
Famílias	n.a.	1.800M €	294.442	249.191	196.749	330M €	269M €
Instituições da Economia Solidária e Social	n.a.	1.319M €	10.472	9.705	6.591	823M €	322M €
Empresas Empresas (excepto ENESII em Consórcios) ENESII ³ em Consórcios com Empresas	n.a.	6.303M €	80.875	69.651	48.568	6.384M € 5.493M € 891M €	3.292M € 2.833M € 459M €
Instit. Sistema Científico e Tecnológico	n.a.	901M €	1.732	1.065	838	660M €	232M €
Instituições do Ensino Superior	n.a.	964M €	2.545	576	367	844M €	353M €
Escolas	361M €	585M €	1.826	1.770	1.194	1.038M €	607M €
Autarquias e Áreas Metropolitanas	12M €	1.940M €	8.187	6.374	5.507	4.439M €	1.304M €
Entidades Públicas	1.872M €	3.225M €	3.442	3.105	2.796	5.268M €	1.924M €
Empresas Públicas	2.282M €	1.804M €	475	406	377	3.042M €	937M €
	4.527M €	18.841M €	403.996	341.843	262.987	22.829M €	9.240M €

¹ Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.

² Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.

³ ENESII: Entidades Não Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação.