



Reporte FENIX - Marcos e Metas

Bianual PRR

[30 de abril de 2025]

Índice

1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual.....	3
2. Relatório Bianual	3
2.1 <i>Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas para o 7.º Pedido de Pagamento.....</i>	<i>4</i>
2.2. <i>Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas do 4º trimestre de 2024 do 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2025 e do 1º trimestre de 2026 referentes aos 8º, 9º e 10º pedidos de pagamento.....</i>	<i>5</i>
3. Conclusão	6

1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual

O Artigo 27 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, prevê que os Estados-Membros devem “*dar nota, duas vezes por ano, no contexto do Semestre Europeu, dos progressos realizados na concretização do seu plano de recuperação e resiliência, incluindo as disposições operacionais a que se refere o artigo 20.º, n.º 6, e sobre os indicadores comuns referidos no artigo 29.º, n.º 4.*”.

O Acordo Operacional, assinado a 18 de janeiro de 2022, regula também no seu artigo 1.11 o reporte bianual, definindo as datas de 30 de abril e 15 de outubro como datas-limite para este reporte.

2. Relatório Bianual

A submissão do relatório bianual é efetuada através da ferramenta FENIX, desenvolvida pela Comissão Europeia para o efeito.

O reporte, efetuado a 30 de abril de 2025, incluiu um total de 236 Marcos e Metas:

- 47 Marcos e Metas, a incluir no 7.º pedido de pagamento;
- 21 Marcos e Metas a incluir no 8.º pedido de pagamento;
- 133 Marcos e Metas a incluir no 9.º pedido de pagamento;
- e 35 Marcos e Metas a incluir no 10.º pedido de pagamento.

Os campos requeridos em cada Marco e Meta, conforme a nomenclatura definida na ferramenta FENIX, são os seguintes:

- **Estado de progresso:**
 - consideram-se “*Completed*” os Marcos ou Metas cujos objetivos determinados no Anexo Revisto da Decisão de Execução do Conselho (Anexo DEC) estão cumpridos na sua totalidade, segundo os mecanismos de verificação previstos no Acordo Operacional;
 - consideram-se “*Delayed*” aqueles que, não obstante terem uma data para cumprimento futura, se estima à data de reporte não ser possível cumprir nessa data;
 - consideram-se “*On track*” os que se estima irem cumprir a data futura prevista; e
 - consideram-se “*Not completed*” aqueles que não foram ainda atingidos e cujo prazo previsto já expirou. Estes casos podem passar a “*Completed*” uma vez observado o mecanismo de verificação.
- **Situação atual**, breve descrição do estado de implementação, em caso de um Marco, ou valor atual da Meta;
- **Justificação**, breve justificação do estado atual de implementação do Marco ou Meta, incluindo eventuais desvios ao disposto no Anexo DEC e Acordo Operacional;
- **Data (prevista) de conclusão do marco ou meta**, onde se indica a data em que foi concluído, ou a data em que se espera concluir, um Marco ou Meta.

2.1 Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas para o 7.º Pedido de Pagamento

Os 47 Marcos e Metas associados ao 7.º pedido de pagamento, apresentavam a 30 de abril de 2025, resumidamente, os seguintes estados de progresso:

	Marco	Meta	Total	%
<i>Completed</i>	10	19	29	62%
<i>Not Completed</i>	9	9	18	38%
Total	19	28	47	100%

O quadro *infra* ilustra o desenvolvimento do cumprimento de cada um destes marcos e metas à data do presente reporte.

Trimestre (CID)	Investimento Reforma	Marcos e Metas	Status (30/04/2025)
3º T 2024	Investimento	1.37	<i>Completed</i>
		2.21	<i>Completed</i>
		2.22	<i>Not Completed</i>
		2.26	<i>Not Completed</i>
		2.5	<i>Completed</i>
		10.15	<i>Completed</i>
		15.11	<i>Completed</i>
		16.5	<i>Not Completed</i>
		19.25	<i>Completed</i>
		21.38	<i>Not Completed</i>
4º T 2024	Investimento	21.42	<i>Completed</i>
		1.14	<i>Not Completed</i>
		1.35	<i>Not Completed</i>
		1.42	<i>Completed</i>
		2.10	<i>Not Completed</i>
		3.18	<i>Completed</i>
		3.2	<i>Completed</i>
		5.37	<i>Completed</i>
6.24	<i>Completed</i>		
6.26	<i>Not Completed</i>		

		6.28	Completed
		6.5	Completed
		7.2	Completed
		8.13	Completed
		9.1	Not Completed
		9.5	Not Completed
		9.7	Not Completed
		14.4	Not Completed
		14.6	Completed
		14.7	Completed
		15.15	Completed
		15.5	Not Completed
		17.10	Completed
		17.12	Completed
		19.14	Not Completed
		19.28	Not Completed
		20.15	Not Completed
		20.4	Not Completed
		20.5	Completed
		20.7	Completed
		21.30	Not Completed
	Reforma	1.10	Completed
		6.17	Completed
		6.18	Completed
		17.5	Completed
		21.10	Completed
		21.14	Completed

Tomando por referencial o período que decorre entre a submissão do Pedido de Pagamento e a validação do mesmo por parte dos serviços da Comissão, estima-se que os Marcos e Metas acima mencionados estejam “Completos” aquando da Decisão formal por parte da Comissão Europeia.

2.2. Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas do 4º trimestre de 2024 do 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2025 e do 1º trimestre de 2026 referentes aos 8º, 9º e 10º pedidos de pagamento

Dos 189 marcos e metas relativos ao 4º trimestre de 2024, aos quatro trimestres de 2025 e ao 1º trimestre de 2026, o resumo da situação é o seguinte:

	Marco	Meta	Total	%
<i>Completed</i>	1	2	3	2%
<i>Delayed</i>	3	2	5	3%
<i>On track</i>	32	106	138	73%
<i>Not Completed</i>	7	36	43	23%
Total	43	146	189	100%

3. Conclusão

A informação constante deste relatório é a que está disponível à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” à data de 30 de abril de 2025 tendo em conta os relatórios de progresso submetidos pelos Beneficiários Diretos e Intermediários e sofrerá atualizações contínuas à medida que novas informações de Beneficiários ou dos Ministérios responsáveis pela implementação de reformas sejam recebidas. Estas manter-se-ão continuamente atualizadas no SI PRR (Sistema de Informação da “Recuperar Portugal”) e no FENIX.