


## Execução do PRR



## RESILIÊNCIA



## TRANSIÇÃO CLIMÁTICA



## TRANSIÇÃO DIGITAL



## Materialização da Contratualização

	Concursos e Avisos Totais	Concursos e Avisos Abertos	Contratos Assinados	Contratos Avançados
RESILIÊNCIA	35	13	33	14
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA	5	4	8	4
TRANSIÇÃO DIGITAL	2	1	19	7
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>25</b>

## Distribuição da Execução por Tipo de Beneficiário

	Candidaturas Totais	Candidaturas Aprovadas	Comprometido	Pagamentos
FAMÍLIAS	27.681	4.411	7M €	7M €
I. ECON. SOLID. SOCIAL	0	0	0	0
EMPRESAS	140	0	0	0
I. SIST. CIENT. TECNOL.	0	0	0	0
INST. ENSINO SUPERIOR	35	0	0	0
ESCOLAS	0	0	164M €	0
AUTARQUIAS E A. METR.	21	0	0	0
ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0
EMPRESAS PÚBLICAS	5	0	0	0
<b>Total</b>	<b>27.882</b>	<b>4.411</b>	<b>171M €</b>	<b>7M €</b>